ISTITUTO NAZIONALE TUMORI ! ) ISTITUTO DERMATOLOGICD

REGINA ELENA SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Servizio Tecnico

11 dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtu della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 386 del 20/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) EXTRA-
CANONE FINALE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELL'AREA DEL CENTRO CONGRESSI, ESEGUITI DALLA ALFREDO CECCHINI SRL E
DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, PER EURO 10.348,35 OTRE IVA = IM-
PORTO COMPLESSIVO EURO 12.624,99 - CIG ZBA2CBAOB7

Esercizi/o 2019 - conto 503010101  Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € 12.624,99

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € 1.200.000,00

- Utilizzato: € 1.090.995,08

- Residuo: € 96.379,93

Autorizzazione n°: 2019/72139.2334

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico Proposta n°® DT-382-2020

L’estensore Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico
Manuela Silverio Francesco Proietto

I1 Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante

e sostanziale:

- all. n. 2 certificato di pagamento
-all. n. 1 SAL FINALE

Viste

Vista

Visto

Visto

Richiamata

Considerato

Rilevato:

1l Dirigente della UOC Servizio Tecnico

le deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Ado-
zione dell’ Atto Aziendale degli .F.O.;

la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Diri-
gente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli
appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

la deliberazione n. 362 del 21 aprile 2016, con cui ¢ stato affidato alla RTI CON-
SORZIO INTEGRA/ALFREDO CECCHINI SRL il servizio di manutenzione edi-
le ed opere affini e di gestione patrimoniale degli edifici degli IFO per un periodo
di anni due;

che in data 29 settembre 2016 ¢ stato sottoscritto il contratto relativo all’appalto di
cui sopra, rep. IFO n. 3996;

che tale contratto, punto 3.4.1, prevede 1’esecuzione di interventi manutentivi ex-
tracanone da contabilizzare con i prezziari approvati dalla Regione Lazio, al quale
importo viene applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in sede id gara,
corrispondente al 28,15%;

- che nei mesi di luglio e agosto 2019 si ¢ reso urgente ed indifferibile 1’esecuzio-
ne delle lavorazioni di manutenzione straordinaria edile di adeguamento alla nor-
mativa antincendio dell’area del Centro Congressi;

- che tali interventi, per loro natura imprevisti ed imprevedibili, sono stati indi-
spensabili per garantire lo svolgimento delle attivita sanitarie, per eliminare situa-
zioni di pericolo ovvero per garantire il ripristino delle condizioni di lavoro ai sen-
si del D. 1gs. n. 80/2008 s.m.i.;

- che, nel periodo su indicato, I’appaltatore ha realizzatole attivita richieste e che a

seguito delle necessarie verifiche tecnico-contabili eseguite in contradditorio e
sottoscritte dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa, ¢ stata redatta ed approvata
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Visto

Atteso

Visto

Tenuto conto

Attestato

Attestato
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la documentazione contabile agli atti della UOC proponente ed in particolare lo
Stato Avanzamento dei Lavori finale pari ad € 10.348,35 di cui € 51,74 per ritenu-
ta infortuni 0,5%, oltre IVA, allegato al presente provvedimento in modo da for-
marne parte integrante e sostanziale — all. n. 1);

I’art. 57 comma 5° lett. A) D. lg.s. n. 163/2006 ss.mm.ii. il quale dispone che:

- negli appalti pubblici relativi a servizi, I’affidamento mediante procedura nego-
ziata € consentita nei servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né
nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del con-
tratto iniziale;

- tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi com-
plementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

che nell’ambito della esecuzione delle lavorazioni di che trattasi:

- tali attivita sono necessarie per cause impreviste ed imprevedibili ;

- la tipologia dell’intervento ¢ inerente il contratto iniziale (manutenzione edile
varia);

- gli interventi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in
quanto I’esecuzione dei lavori fi che trattasi con una o piu imprese diverse negli
stessi ambienti ospedalieri comporterebbe problematiche aggiuntive di coordina-
mento e di sicurezza nello svolgimento dei lavori;

- 1l valore totale dell’intervento ¢ inferiore al 50% del valore del contratto iniziale
affidato alla ATI pari ad € 1.209.836,00 oltre IVA;

il certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore dei Lavori
del 28 dicembre 2019 pari ad € 10.200,00 oltre iva, allegato al presente provvedi-
mento in modo da formarne parte integrante e sostanziale — all. n. 2);

che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel
bilancio economico anno 2019 ¢. 503010101;

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza ¢ totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicita e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.
15;

altresi che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo at-
testa, in particolare, che lo stesso ¢ predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del
Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.
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DETERMINA
Per 1 motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

o Di approvare lo Stato Avanzamento dei Lavori finale pari ad € € 10.348,35 di cui €
51,74 per ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA, allegato al presente provvedimento in modo da
formarne parte integrante e sostanziale — all. n. 1), relativo agli interventi manutentivi edili a
carattere straordinario extracanone di adeguamento alla normativa antincendio dell’area del
Centro Congressi, eseguiti dalla ATT CCC/Alfredo Cecchini srl, periodo luglio-agosto 2019;

. Di approvare il certificato di pagamento a firma congiunta del RUP e del Direttore
dei Lavori del 28 dicembre 2019 pari ad € 10.200,00 oltre iva, allegato al presente provvedi-
mento in modo da formarne parte integrante e sostanziale — all. n. 3).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad € 12.624,99 (comprensivo

dello 0,5% per ritenuta infortuni e IVA inclusa) trova copertura nel bilancio economico anno 2019
c. 503010101.

La UOC Servizio Tecnico curera tutti gli adempimenti per 1’esecuzione della presente determinazio-
ne.

I1 Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
STATO FINALE

OGGETTO: | MANUTENZIONE EDILE IFO
Preventivi, Consuntivi e Ordinaria Extra (LAVORI ESEGUITI) Delibera n°
362 del 21.04.2016 e n° 783 del 16.08.2016 _ 3° TRIMESTRE ANNO
2019. (LUGLIO-AGOSTO).
COMMITTENTE: | IFO
IMPRESA: | Alfredo Cecchini Sri

Contratto in data  / / rep. n. registratoa indata / / aln. dieuro 0.00

Data Offerta: _/_/___ | IMPORTO DEL PROGETTO: 14:235.39
Data Consegna: _/_ /| Sommea Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: _/_/____ | Importo perla Sicurezza: 427.06
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: _/_/____ | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _/_ /| Importo perla Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software SpA.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. 533
TARIFEA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 ¢cm, posto in opera a mezzo di malta o
A03.01.015.c |colla, calo in basso e I"avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grés
SOMMANO m? 24,00 9,81 235,44
2 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A03.03.002.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili,
fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a
volume
SOMMANO m? 5,28 43,90 231,79
3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A03.03.005.a |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e
scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
SOMMANO ton 5,61 23,65 132,68
4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.a |conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SOMMANO ton 3,60 11,00 39,60
5 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.h|conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. plastica
SOMMANO kg 2'010,00 0,45 904,50
6 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di rtecupero, costituito da malta premiscelata per la
A07.03.006.a realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa
di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet
dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm? ed una umidita residua non
inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare
lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di
boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato
che dovra avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con
frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa
SOMMANO m? 24,00 19,00 456,00
7 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la
A07.03.006.b |realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa
di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet
dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm? ed una umidita residua non
inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare
lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di
boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato
che dovra avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con
frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
SOMMANO m? 48,00 432 207,36
8 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore medio 1,5/2,5 mm
A14.01.028 SOMMANO m? 192,03 3,93 754,68
9 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
A14.02.014.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
07 stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 + 8 cm: trani chiaro
SOMMANO m 72,77 10,85 789,55
10 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
A14.02.014.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
08 stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 + 8 cm: trani filetto rosso
‘1 A RIPORTARE 3'751,60

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31/08/2019 \
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ™
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3'751,60
SOMMANO m 67,51 6,99 471,89
11 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici
A20.01.009.b perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico
SOMMANO m? 348,87 9,30 324449
12 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.a |esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne:
02 con pitture vinilacriliche
SOMMANO m? 348,87 5,37 1°873,43
13 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o
A25055 su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO mgq 192,03 4,31 827,65
14 Collanti e vernici per pavimenti e rivestimenti: per pavimenti e rivestimenti in gres, ceramica e pietre naturali, a
B43223a base di resine sintetiche: adesivo in pasta con buona elasticita (resa pari a circa 2000-3000 g/mq), confezioni da 25
kg
SOMMANO kg 118,44 2,24 265,31
15 Gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a
B45046b traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua Bla G, rettificato, spessore 10,5 mm, posto in
opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: colori chiari: 20 x 120 cm
SOMMANO mq 216,03 15,19 37281,50
16 Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
MO01003b SOMMANO ora 8,00 34,16 273,28
17 Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
MO01004b SOMMANO ora 8,00 30,78 246,24
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°235,39
—_—
RIBASSO del 28,15% da considerare su euro 14'235,39
[
TOTALE euro 14'235,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IFO s
STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31/08/2019 {
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INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

unitario TOTALE

Quantita

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 427,06
Incidenza Sicurezza - IS = 427,06 / 147235,39 = 0,0299998805793168

LAVORI A MISURA euro

RIBASSO del 28,15% da applicare su euro 14'235,39 =

(SAL * (1 -1S) * R) = (14'235,39 * (1-0,0299998805793168) * -0,2815) = euro

ALFR

Data, 31/08/2019

L'Impresa

I Dirett@r i Lavori

PER LAVORI A MISURA euro

RIPORTO

1423539

-3887,04
R
10°348,35

—— e

10'348,35
—_—

TOTALE euro

CIjINI srl.

7 |-

i ),P‘Ol'ﬁftﬂ

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IFO
STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31/08/2019
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OGGETTO: MANUTENZIONE EDILE IFO
Preventivi, Consuntivi e Ordinaria Extra (LAVORI ESEGUITI) Delibera n° 362 del 21.04.2016 e n°
783 del 16.08.2016 _ 3° TRIMESTRE ANNO 2019. (LUGLIO-AGOSTO).

COMMITTENTE: IFO
IMPRESA: Alfredo Cecchini Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 10°200,00

CERTIFICATI PRECEDENTI L SQTTOSERITTO,
n. data importo
VISTO: il Contratto in data __/__/ repertorio n. registrato a indata__/_/ aln. con il quale fu
1 affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;
2 RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
3 quello in seguito riportato:
4
5
6 Lavori e somministrazioni 10°348,35
7
8
9
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 10°348,35
11 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12
13
14 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
1 : DETRAZIONI
1; Ritenuta per infortuni 0,5% 51,74
19 Recupero anticipazione
20
21
22
23
;g Ammontare dej certificati precedenti euro 0,00
- SOMMANO LE DETRAZIONI euro 51,74
27 CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 10°200,00
;g per LV.A al 0%
30 TOTALE GENERALE euro 10°200,00
TOTALE 0,00
= CERTIFICA
anticipazione 0.00
ASSICURAZIONE OPERAI CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa

la rata di euro 10°200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

' icurato gli operai con . . s
Limpresa ha assicurato gli op Diconsi: (euro diecimiladuecento/00).

Polizza continuativa presso I'INAIL di
VELLETRI N° 10441607/31, N°
1042431879

) VO

/ Il Direttor d Lavori /' A Data, 28/12/2019

[ oA\ el




