

### **UOC Patrimonio e Tecnico**

# Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 366 del 03/05/2024

OGGETTO: Multiservizio Tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 3 – Istituti Fisioterapici Ospitalieri "IFO" – Approvazione del 2° SAL dell'ATI Consorzio Integra – Mugnai Spa e del relativo certificato di pagamento di manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive degli impianti relativi agli immobili in uso agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri "IFO", per l'importo pari a euro138.964,97 + Iva di legge per un totale di € 169.537,26. CIG 9043702AF9

Esercizi/o e conto anno 2023 conto 502030101 Centri/o di costo 1000001

- Importo presente Atto: € 0,0

- Importo esercizio corrente: € 0,0

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione nº: 2023/1165

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta nº DT-370-2024

L'estensore

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

**Anna Maria Camarca** 

Raoul Paolini

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini



La presente determinazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1

Allegato 2

### Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazio-

ni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio,

con Determinazione n. G03488 del 30.3.2021;

Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale

f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;

Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Di-

rigenti del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore del-

la UOC Patrimonio e Tecnico "l'Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle co-

municazioni inerenti le procedure di gara per l'affidamento di lavori e manuten-

zioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti ag-

giuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino

all'importo di € 214.000 IVA esclusa";



Vista

la deliberazione n. 42 del 25/1/2024 avente ad oggetto "Conferimento delle deleghe ai Dirigenti del ruolo professionale tecnico amministrativo degli IFO da parte del Direttore Generale";

Vista

la deliberazione n. 835 del 25 settembre 2023 con cui si prende atto della sostituzione del Direttore della UOC Patrimonio e tecnico da parte dell'Ing. Raoul Paolini;

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii., nel seguito indicato come "Codice";

Visto

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;

Richiamate:

la deliberazione n° 1268 del 14/12/2021 con cui gli IFO hanno aderito alla Convenzione avente ad oggetto il "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie – AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI", lotto 3 aggiudicato alla ATI Consorzio Integra – Mugnai Spa, per la durata di otto anni e per l'importo € 28.688.041,00 (+IVA 22% = € 34.999.410,00);

la deliberazione n.420 del 26 maggio 2022, con cui è stata rettificata la deliberazione n.1268 citata, correggendo la posizione dei soli codici di conto riportati nell'intestazione della tabella degli impegni di spesa pluriennale, lasciando inalterato l'importo di spesa totale di € 28.688.041,00 (+IVA 22%= € 34.999.410,00), rispetto a quanto già autorizzato con la deliberazione n.1268/2021;



Visto l'art. 6.8 "Manutenzione Extracanone" di cui al Capitolato Tecnico di gara, il quale disciplina le attività che devono essere eseguite dall'appaltatore;

Considerato

che durante il periodo 01 febbraio 2022-30 giugno 2023, tra le diverse richieste di Lavoro (RdL) effettuate dalla Committente mediante il portale Archibus e resesi necessarie in ossequio all'art. 11.6 del Capitolato Tecnico, sono state generate le seguenti n.10 sezioni di RdL:

Manutenzione impianti di climatizzazione (sezione "B2" del capitolato tecnico)

- N. 17383, IFORM\_005 Lavori per la sostituzione del condizionatore multisplit a servizio della palestra della Fisioterapia a piano -1
- N. 1804, IFORM\_008 Lavori per l'esecuzione della riparazione della tubazione ammalorata nel reparto Solventi 8° CPB
- N. 17392, IFORM\_033 Lavori per la sostituzione delle tubazioni del condizionatore a servizio della postazione della Vigilanza ingresso Via Chianesi
- N. 27567, IFORM\_035 Lavori per la sostituzione del condizionatore monosplit a servizio dell'ufficio -1MON012, n.33 al piano -1, presso Villa Monotti
- N. 22207, IFORM\_042 Lavori per la riparazione della perdita e valvole bloccate del termosifone presso la Cucina al piano primo Casa Suore Via San Gallicano 25/A
- N. 17961, IFORM\_066 Lavori per la sostituzione del condizionatore monosplit a servizio della stanza -1MON007, n.34 al piano -1, presso Villa Monotti
- N. 27489, IFORM\_067 Lavori per la sostituzione del motore n.1 della Torre evaporativa n.3
- N. 17962, IFORM\_080 Lavori per la riparazione della tubazione del circuito freddo e valvole presso la sotto-centrale Piloty 3B
- N. 21344, IFORM\_086 Lavori per la sostituzione della pompetta di rilancio condensa fancoil con relativa tubazione di scarico presso il reparto CRS
- N. 29892, IFORM\_131 Realizzazione linea di scarico delle UTA con ubicazione sotto-centrale Bancone Giallo
- N. 29931, IFORM\_132 Realizzazione linea di reintegro gruppo frigo a servizio delle UTA n. 9.1 e 9.2, sottocentrale Bancone Giallo
- N. 38925, IFORM\_163 Lavori per la sostituzione della cassa ventilante a servizio della UTA 1/AB 6°p corpo B
- N. 39416, IFORM\_168 Lavori per la sostituzione del motore estrattore E15.3.D a servizio della cucina ospedaliera
- N. 39463, IFORM\_175 Lavori per la sostituzione del motore della UTA n.1 a servizio del Reparto Culture Cellulari presso lo sbarco ascensori HIL piano terra

Manutenzione impianti elettrici (sezione "C" del capitolato tecnico)

- N. 17433, IFORM\_013 Fornitura di n.24 pannelli led per sostituzione di plafoniere presso la zona UMACA
- N. 28264, IFORM\_015 Lavori per montaggio di n.2 prese interbloccate Atrio Sala attesa Corpo C Piano -2 "San Gallicano"
- N. 21339, IFORM\_017 Lavori per l'alimentazione elettrica di n.25 Quadri DAS distribuzione dati telefonia mobile
- N. 28302, IFORM\_018 Lavoro per fornitura e posa di multi-presa sotto scrivania postazione PC Piano 3° Corpo B stanza medico di guardia reparto Otorino Neuro Chirurgia



- N. 28303, IFORM\_019 Lavori per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.9 ambulatorio Radiologia
- N. 28304, IFORM\_021 Lavori per presa interbloccata locale Sterilizzazione CRS Corpo F Piano -1, adiacente we Uomini
- N. 7191, IFORM\_037 Lavori per assistenza tecnica al montaggio segnalazione macchinario in collegamento elettrico Piano -1 Reparto Mammografia Senologia, Stanza n.3
- N. 22208, IFORM\_040 Lavori per la sostituzione di plafoniera led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia, Piano -3 Corpo D
- N. 4495, IFORM\_045 Lavori per implementazione interruttori Studio Dott.ssa Bagnato interno 5618 Piano Primo Interrato, Corpo A
- N. 22198, IFORM\_046 Lavori per implementazione prese Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6
- N. 22195, IFORM\_047 Lavori per installazione prese per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi IRE/ISG
- N. 22194, IFORM\_048 Lavori per montaggio di prese elettriche, zona ristoro Sale Operatorie Piano -2
- N. 22080, IFORM\_055 Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia Tac, Corpo D Piano -1
- N. 21402, IFORM\_056 Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra
- N. 15523, IFORM\_082 Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato
- N. 15865, IFORM\_088 Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie
- N. 33261, IFORM\_159 Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B
- N. 55547, IFORM\_224 Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine
- N. 55515/55516, IFORM\_240 Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D

Manutenzione impianti idrici (sezione "D" del capitolato tecnico)

- N. 9247, IFORM\_053 Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia
- N. 21379, IFORM\_065 Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore Via San Gallicano 25/A
- N. 21198, IFORM\_116 Lavori per la sostituzione di tavoletta per we presso palazzo Baleani
- N. 15862, IFORM\_118 Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani
- N. 33590, IFORM\_147 Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale
- N. 33597, IFORM\_148 Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino

Manutenzione impianti elevatori (sezione "F" del capitolato tecnico)

N. 19201, IFORM\_024 - Sostituzione targa, controllo elettrico freno, interruttore differenziale, porte di piano e sospensioni, bottoniera di cabina, porte di cabina e operatore, fotocellula. Asc. M matr. 3588-94



- N. 5432, IFORM\_026 Sostituzione rullo e riallinemanto staffe fermate ai piani. Palaz. 3 Asc. 10635
- N. 19185, IFORM\_029 Sostituzione faretti, quadro di manovra, linee elettriche, fotocellule, bottoniere di piano e di cabina, display, gruppo valvole, olio idraulico, funi di trazione, tubo olio, pattini. Impianto matr. 98-101161 rm, Ascensore n. 17
- N. 7733, IFORM\_041 Lavori per la sostituzione della centralina idraulica, olio, tubo flessibile, resistenza, guarnizione pistone, smontaggio, rettifica pistone e allineamento guide impianto matr.2089 Palazzina 2
- N. 9172, IFORM\_057 Lavori per la sostituzione di fotocellula a barriera su impianto matr.3446 Palazzina 1
- N. 18847, IFORM\_083 Lavori per la fornitura e posa di combinatore telefonico impianto matr.3313 Ascensore Q
- N. 13922, IFORM\_084 Lavori per la sostituzione del motore dell'operatore porte, impianto matr.3589 Ascensore N
- N. 16235, IFORM\_089 Lavori per la fornitura e posa di combinatore telefonico impianto matr.3590 Ascensore P
- N. 3178, IFORM\_098 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici sulle sospensioni di piano e switch fine chiusura operatore porta cabina, impianto Ascensore F
- N. 18819, IFORM\_099 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore n.6
- N. 18821, IFORM\_100 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore B
- N. 18823, IFORM\_101 Lavori per la sostituzione del cordino di sospensione, impianto Ascensore n.9
- N. 19615, IFORM\_112 Lavori per la sostituzione del tenditore C.E.V. sull'ascensore matr. 5064 Ascensore n.4
- N. 32854, IFORM\_149 Rifacimento cielino di cabina da sostituire in seguito ad atto vandalico, Asc. n.21 matr. 4192

Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (sezione "E" del capitolato tecnico)

- N. 7401, IFORM\_023 Lavori per la fornitura e posa in opera elettromagneti alle porte REI presso Piano -3 Sbarco Ascensori 18
- N.21368, IFORM\_073 Lavori per la sostituzione della scheda SIB 600-OEM della centralina antincendio Palazzina 2 e 3
- N.16555, IFORM\_093 Lavori per intervento di ripristino funzionalità rilevatore in Centrale Idrica
- N.19649, IFORM 109 Lavori per la sostituzione del galleggiante della vasca antincendio

Manutenzione impianti chiamata infermieri (sezione "G" del capitolato tecnico)

N.18664, IFORM\_085 - Lavori per fornitura e posa di magnete di annullo per impianto chiamata infermieri wireless reparto Ortopedia Piano Primo

Che per tali RdL, rientranti nella casistica "Manutenzione Extracanone", l'Impresa ha presentato rispettivamente n.59 preventivi di spesa;



Che il Direttore Operativo e/o gli Ispettori di Cantiere hanno effettuato, nell'ambito delle proprie peculiari mansioni, le opportune valutazioni sui preventivi delle RdL in questione, approvandoli mediante portale Archibus;

Che al termine di tali lavorazioni l'Impresa ha presentato i rispettivi consuntivi per un importo complessivo di € 138.964,97 oltre Iva 22% come da riepilogo lavori SAL n.2 al 30.06.2023 relativo all'annualità 2022-2023, (prot. 5445 del 17.04.2024) suddiviso per tipologie di impianti allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Che conformemente alla deliberazione n° 1268 del 14.12.2021 l'importo da destinare alle manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive riferito agli 8 anni contrattuali ammonta complessivamente a  $\in$  4.109.854,56 (+IVA 22% =  $\in$  5.014.022,56) corrispondenti ad un importo medio annuo di  $\in$  513.731,82 (+IVA 22% =  $\in$  626.752,82);

Che con Determinazione n. 629 del 06.07.2023 è stato liquidato l'importo complessivo di € 170.239,78 come da riepilogo lavori SAL n.1 a tutto il 31.03.2023;

Attestato che

i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte e vi è corrispondenza qualitativa e quantitativa ai consuntivi trasmessi tramite tramite portale Archibus;

Visto

il certificato di pagamento n. 2 a firma congiunta del RUP e del Direttore dei Lavori del 15 aprile 2024 pari ad euro 138.964,97 + Iva di legge, che può essere corrisposto all'Impresa a saldo di ogni suo avere, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Ritenuto

necessario approvare la contabilizzazione degli interventi di manutenzione extracanone eseguiti al 30 giugno 2023 relativo all'annualità 2022-2023;



Tenuto Conto

che gli oneri derivanti dal presente affidamento pari ad euro 138.964,97 + Iva di legge per un totale di € 169.537,26, trovano copertura sul conto 502030101 bilancio anno 2023 – Autorizzazione n. 2023/1165 Sub 0;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

### Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati,

- Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 30.06.2023, relativo ai lavori eseguiti dal R.T.I. Consorzio Integra Mugnai S.p.A negli anni 2022-2023, per euro 138.964,97 + Iva di legge per un totale di € 169.537,26;
- Di approvare il certificato di pagamento del RUP e del Direttore dei Lavori n. 2 a tutto il 30.06.2023;

L'onere del presente provvedimento pari ad € 138.964,97 + Iva di legge per un totale di € 169.537,26 trova copertura sul conto 502030101 del Bilancio anno 2023 – Autorizzazione n. 2023/1165 sub 0.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

### Raoul Paolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



### I.F.O. -ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Appalto: Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Lotto 3 Istituti Fisioterapici Ospitalieri

### IMPRESA: A.T.I. CONSORZIO INTEGRA (CAPOGRUPPO) - MUGNAI S.p.A. (mandante) CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE EXTRA CANONE

CERTIFICATO N. 2			PER IL PAGAMENTO DELLA	2	RATA DI €	138 964,97			
	CERTIFICAT	1	Il Responsabile del Procedimento						
N.	emessi DATA	IMPORTO	Visto l'ODF num. Registro PI146219-21 del 24/12/2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di						
1	02/05/2023	STANDARD SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	€ 28.688.040,99+ IVA decorrenti dal 01/02/2022 fino al 31/01/2030.  Risultando dalla contabilità sino al 30/06/2023 l'ammontare netto dei lavori eseguiti						
2	02/05/2025	170 329,78							
3			pari a:	30/0	o/2023 i ammontare nette	y del la vol i eseguiti			
4			pari a.						
5			Euro 309 294,75						
6				********					
7			Per lavori e somministrazioni		309 294,75				
8									
9			Per materiali giacenti in cantie	re #	0,00				
10			<b>3</b>						
11									
12			Per penali		0,00				
13			Per detrazioni		0,00				
14			Per sospensioni		0,00				
15			, et sespension		5,00				
16									
17			Per anticipazioni		€ 0,00				
18			, et anticipazioni		9,00				
19			SOMMANO		309 294,75	309 294,75			
20			331111111111		303 23 1,7 3	303 23 1,73			
21			Da cui detraendo						
22			La ritenuta del ventesimo su						
			€	63	€				
			La ritenuta dello 0,5% per						
			infortuni		€ 0,00				
			imortani		0,00				
			1						
J	TOTALE	170 329,78	L'ammontare dei certificati						
		2,0023,70	precedenti		€ 170 329,78				
			TOTALE DEDUZIO		170 329,78	170 329,78			
Linanaga	ha applements i se	renzi energi	TOTALL BEBOZIO	ZINI	170 323,78	170 323,70			
	ha assicurato i pi		Dissile il sussile dell'immes	_		138 964,97			
	infortuni sul lavor	o presso INAIL	Risulta il credito dell'impres	а	€	130 304,3			
con polizz	ze n.								
	oc.coop (BO) - 2266								
22809477;	; 22809833; 228099	74; 22855442	Certifica che a termine dell'ar	t. 11.1	4 del Capitolato Tecnic	o si può			
Mugnai si	pa (Rm) 010362255	5: 065146477	pagare all'impresa la rata di		€ 138 964,97	100			
	9; 065305892; 0229		diconsi Euro centotrentanovemilacentosessantatre/01						
<b>Coopserv</b> 92306454	rice s.coop.p.A. (B0/51	0) 92882454/87;	Roma li IL RUP Ing Raou Paolini						
Multicond	ice Lazio scarl (RM	N 96317082/41		)	I DEC Ing. Raoul Paolini				
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		. DEC ING. NAOUI FAOIIII				
con scade	nza CONTINUATIV	'A		_(					



### U.O.C. Patrimonio e Tecnico

Via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma

Gara comunitaria centralizzata procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 3 – Istituti Fisioterapici Ospitalieri "IFO"

**COMMITTENTE:** Istituti Fisioterapici Ospitalieri

IMPRESA: R.T.I. Consorzio Integra – Coopservice S.C.p.A. – Mugnai S.p.A.

DELIBERA di ADESIONE: nº 1268 del 14/12/2021

CIG: 9043702AF9

LAVORI: manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive degli impianti relativi agli immobili in uso agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri "IFO"

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE manutenzioni extracanone e prestazioni aggiuntive: SAL n.2/2023

L'anno 2024 il giorno 15 aprile 2024 in Roma, il sottoscritto ing. Raoul Paolini, Direttore Esecuzione Contratto, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento:

- visti:
- o La deliberazione nº 1268 del 14/12/2021 di adesione al "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie AO Policlinico Umberto I, AO San Camillo, IFO, INMI", relativamente al lotto 3 aggiudicato alla ATI Consorzio Integra Mugnai Spa, di durata otto anni e dell'importo € 28.688.041,00 (+IVA 22% = € 34.999.410,00);
- Il verbale sottoscritto in data 31.01.2022, prot. 0001465 del 01.02.2022, di ultimazione servizio da parte della ATI Manitalidea Spa/Engie servizi Spa e riconsegna impianti alla R.T.I. Consorzio Integra – Coopservice S.C.p.A. – Mugnai S.p.A;
- La deliberazione n° 382 del 12.05.2022 recante ad oggetto: "Multiservizio Tecnologico Regionale manutenzione impianti relativi agli immobili delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 3 IFO - Istituzione dell'Ufficio di Direzione Esecuzione del Contratto";
- o L'art. 6.8 "Manutenzione Extracanone" di cui al Capitolato Tecnico di gara;
- considerato che:
  - o durante il periodo 01 febbraio 2022 / 30 giugno 2023, tra le diverse Richieste di Lavoro (RdL) effettuate dalla Committente mediante il portale Archubus e resesi necessarie in ossequio all'art. 11.6 del Capitolato Tecnico, sono state generate tra le altre le seguenti n.59 RdL riepilogate anche nell'Allegato n.1 al presente certificato:

H

> N. 17383, IFORM\_005 - Lavori per la sostituzione del condizionatore multisplit a servizio

Manutenzione impianti di climatizzazione (sezione "B2" del capitolato tecnico)

- della palestra della Fisioterapia a piano -1
  ➤ N. 1804, IFORM\_008 Lavori per l'esecuzione della riparazione della tubazione ammalorata
- nel reparto Solventi 8° CPB

  N. 17392, IFORM\_033 Lavori per la sostituzione delle tubazioni del condizionatore a servizio della postazione della Vigilanza ingresso Via Chianesi
- N. 27567, IFORM\_035 Lavori per la sostituzione del condizionatore monosplit a servizio dell'ufficio -1MON012, n.33 al piano -1, presso Villa Monotti
- ➤ N. 22207, IFORM\_042 Lavori per la riparazione della perdita e valvole bloccate del termosifone presso la Cucina al piano primo Casa Suore Via San Gallicano 25/A
- N. 17961, IFORM\_066 Lavori per la sostituzione del condizionatore monosplit a servizio della stanza -1MON007, n.34 al piano -1, presso Villa Monotti
- N. 27489, IFORM\_067 Lavori per la sostituzione del motore n.1 della Torre evaporativa n.3
- N. 17962, IFORM\_080 Lavori per la riparazione della tubazione del circuito freddo e valvole presso la sotto-centrale Piloty 3B
- ➤ N. 21344, IFORM\_086 Lavori per la sostituzione della pompetta di rilancio condensa fancoil con relativa tubazione di scarico presso il reparto CRS
- ➤ N. 29892, IFORM\_131 Realizzazione linea di scarico delle UTA con ubicazione sottocentrale Bancone Giallo
- ➤ N. 29931, IFORM\_132 Realizzazione linea di reintegro gruppo frigo a servizio delle UTA n. 9.1 e 9.2, sottocentrale Bancone Giallo
- ➤ N. 38925, IFORM\_163 Lavori per la sostituzione della cassa ventilante a servizio della UTA 1/AB 6°p corpo B
- ➤ N. 39416, IFORM\_168 Lavori per la sostituzione del motore estrattore E15.3.D a servizio della cucina ospedaliera
- ➤ N. 39463, IFORM\_175 Lavori per la sostituzione del motore della UTA n.1 a servizio del Reparto Culture Cellulari presso lo sbarco ascensori HIL piano terra

Manutenzione impianti elettrici (sezione "C" del capitolato tecnico)

- ➤ N. 17433, IFORM\_013 Fornitura di n.24 pannelli led per sostituzione di plafoniere presso la zona UMACA
- ➤ N. 28264, IFORM\_015 Lavori per montaggio di n.2 prese interbloccate Atrio Sala attesa Corpo C Piano -2 "San Gallicano"
- ➤ N. 21339, IFORM\_017 Lavori per l'alimentazione elettrica di n.25 Quadri DAS distribuzione dati telefonia mobile
- ➤ N. 28302, IFORM\_018 Lavoro per fornitura e posa di multi-presa sotto scrivania postazione PC Piano 3° Corpo B stanza medico di guardia reparto Otorino Neuro Chirurgia
- ➤ N. 28303, IFORM\_019 Lavori per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.9 ambulatorio Radiologia
- ➤ N. 28304, IFORM\_021 Lavori per presa interbloccata locale Sterilizzazione CRS Corpo F Piano -1, adiacente wc Uomini
- ➤ N. 7191, IFORM\_037 Lavori per assistenza tecnica al montaggio segnalazione macchinario in collegamento elettrico Piano -1 Reparto Mammografia Senologia, Stanza n.3
- ➤ N. 22208, IFORM\_040 Lavori per la sostituzione di plafoniera led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia, Piano -3 Corpo D
- ➤ N. 4495, IFORM\_045 Lavori per implementazione interruttori Studio Dott.ssa Bagnato interno 5618 Piano Primo Interrato, Corpo A
- ➤ N. 22198, IFORM\_046 Lavori per implementazione prese Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6





- ➤ N. 22195, IFORM\_047 Lavori per installazione prese per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi IRE/ISG
- ➤ N. 22194, IFORM\_048 Lavori per montaggio di prese elettriche, zona ristoro Sale Operatorie Piano -2
- N. 22080, IFORM\_055 Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1
- ➤ N. 21402, IFORM\_056 Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra
- ➤ N. 15523, IFORM\_082 Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato
- ➤ N. 15865, IFORM\_088 Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie
- ➤ N. 33261, IFORM\_159 Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B
- ➤ N. 55547, IFORM\_224 Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine
- N. 55515/55516, IFORM\_240 Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D

Manutenzione impianti idrici (sezione "D" del capitolato tecnico)

- ➤ N. 9247, IFORM\_053 Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia
- N. 21379, IFORM\_065 Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore
   Via San Gallicano 25/A
- ➤ N. 21198, IFORM\_116 Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani
- ➤ N. 15862, IFORM\_118 Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani
- ➤ N. 33590, IFORM\_147 Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale
- ➤ N. 33597, IFORM\_148 Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino

Manutenzione impianti elevatori (sezione "F" del capitolato tecnico)

- ➤ N. 19201, IFORM\_024 Sostituzione targa, controllo elettrico freno, interruttore differenziale, porte di piano e sospensioni, bottoniera di cabina, porte di cabina e operatore, fotocellula. Asc. M matr. 3588-94
- ➤ N. 5432, IFORM\_026 Sostituzione rullo e riallinemanto staffe fermate ai piani. Palaz. 3 Asc. 10635
- ➤ N. 19185, IFORM\_029 Sostituzione faretti, quadro di manovra, linee elettriche, fotocellule, bottoniere di piano e di cabina, display, gruppo valvole, olio idraulico, funi di trazione, tubo olio, pattini. Impianto matr. 98-101161 rm, Ascensore n. 17
- ➤ N. 7733, IFORM\_041 Lavori per la sostituzione della centralina idraulica, olio, tubo flessibile, resistenza, guarnizione pistone, smontaggio, rettifica pistone e allineamento guide impianto matr.2089 Palazzina 2
- ➤ N. 9172, IFORM\_057 Lavori per la sostituzione di fotocellula a barriera su impianto matr.3446 Palazzina 1
- ➤ N. 18847, IFORM\_083 Lavori per la fornitura e posa di combinatore telefonico impianto matr.3313 Ascensore Q



- ➤ N. 13922, IFORM\_084 Lavori per la sostituzione del motore dell'operatore porte, impianto matr.3589 Ascensore N
- ➤ N. 16235, IFORM\_089 Lavori per la fornitura e posa di combinatore telefonico impianto matr.3590 Ascensore P
- N. 3178, IFORM\_098 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici sulle sospensioni di piano e switch fine chiusura operatore porta cabina, impianto Ascensore F
- ➤ N. 18819, IFORM\_099 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore n.6
- ➤ N. 18821, IFORM\_100 Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore B
- ➤ N. 18823, IFORM\_101 Lavori per la sostituzione del cordino di sospensione, impianto Ascensore n.9
- ➤ N. 19615, IFORM\_112 Lavori per la sostituzione del tenditore C.E.V. sull'ascensore matr. 5064 Ascensore n.4
- ➤ N. 32854, IFORM\_149 Rifacimento cielino di cabina da sostituire in seguito ad atto vandalico, Asc. n.21 matr. 4192

Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (sezione "E" del capitolato tecnico)

- ➤ N. 7401, IFORM\_023 Lavori per la fornitura e posa in opera elettromagneti alle porte REI presso Piano -3 Sbarco Ascensori 18
- ➤ N.21368, IFORM\_073 Lavori per la sostituzione della scheda SIB 600-OEM della centralina antincendio Palazzina 2 e 3
- ➤ N.16555, IFORM\_093 Lavori per intervento di ripristino funzionalità rilevatore in Centrale Idrica
- N.19649, IFORM 109 Lavori per la sostituzione del galleggiante della vasca antincendio

Manutenzione impianti chiamata infermieri (sezione "G" del capitolato tecnico)

- ➤ N.18664, IFORM\_085 Lavori per fornitura e posa di magnete di annullo per impianto chiamata infermieri wireless reparto Ortopedia Piano Primo
- Per le precedenti RdL, rientranti nella casistica "Manutenzione Extracanone", l'Impresa ha presentato rispettivamente n.59 preventivi di spesa;
- O Il Direttore Operativo e/o gli Ispettori di Cantiere di cui alla summenzionata deliberazione n° 382 del 12.05.2022 hanno effettuato, nell'ambito delle proprie peculiari mansioni, le opportune valutazioni sui preventivi delle RdL in questione, approvandoli mediante portale Archibus;
- o Al termine di tali lavorazioni l'Impresa ha presentato i rispettivi consuntivi per un importo complessivo di € 138.964,97 come da riepilogo lavori SAL n.2 al 30.06.2023 relativo all'annualità 2022-2023, suddiviso per tipologie di impianti ed allegato al presente certificato;
- Conformemente alla deliberazione n° 1268 del 14.12.2021 l'importo da destinare alle manutenzioni extra-canone e prestazioni aggiuntive riferito agli 8 anni contrattuali ammonta complessivamente a € 4.109.854,56 (+IVA 22% = € 5.014.022,56) corrispondenti ad un importo medio annuo di € 513.731,82 (+IVA 22% = € 626.752,82);



- O I lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte e vi è corrispondenza qualitativa e quantitativa ai consuntivi trasmessi tramite portale Archibus;
- Viste altresì le documentazioni consegnate quali: le schede e le certificazioni di conformità dei materiali, gli as built, le DI.CO. ove previste dalla legge, i fogli di prestazioni, i rapporti di lavoro giornalieri e le dichiarazioni di corretta installazione ricevute in data 08.04.2024;
- Effettuati i sopralluoghi sui siti oggetto delle attività e preso atto della funzionalità degli impianti oggetto di intervento e/o installazione
- Ricordato che con Determinazione n. 629 del 06.07.2023 è stato liquidato l'importo complessivo di € 170.239,78 come da riepilogo lavori SAL n.1 a tutto il 31.03.2023;

#### **CERTIFICA**

che le lavorazioni in argomento riepilogate nell'allegato n.1 al presente certificato sono state regolarmente eseguite e liquida il credito della Impresa, pari a euro 138.964,97 + Iva di legge, che può essere corrisposto alla stessa a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente Atto.

Dal che si è redatto il presente Verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto dagli intervenuti.

Roma, 15 aprile 2024

L'Impresa esecutrice

Ing. Fabio Ghidoni

Il Directore Esecuzione del Contratto

Ing. Raoul Paolini

VISTO

Il Responsabile del Procedimento

L'Istruttore

Ing. Daniele Vaccaro

SCHOOL DESCRIPTION DETERMINED  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1			RIEPILOGO LAVORI SAL. n. 2 AL 30/06/2023		
## POST DUE NOT STORY AND THE PROPERTY OF THE				CHANGE TO SERVE	
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1				RIPORTO LAVORI A	IMPORTO
ESMA, D.C. Lock part is confined and employed are extracted and particle and in Total and a part of - Opportune 1 Co. Standard	0.	RDL	DESCRIZIONE INTERVENTO		
1 20 12 Marchaetegia Operation's Johnson Common of the space price of the histories of minimates as works of the postsystem delia Signica in greate Visi Chemical - Operation II 12 12 Marchaetegia Chemical - Operation II 12 Marchaetegia Chemical -				170 329,78 €	
1 200 April (Instruction Continue) - Description of the Continue of the State of the Continue			IFORM_005 - Lavori per la sostituzione del condizionatore multisplit a servizio della palestra della Fisioterapia a piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti		
Jane Countries - Income JPON 1201 Loors or its somituations did coluzioni dil condizionative a provide dilla postutativa della Vigilana ingrissa Visi Chiercei - Quedala II D. John 1201 Loors or its somituation del condizionative mensight a sercici dell'Unicio a giano 3, prissa Villa Monetti - Operala II D. Intitudi JPON 1201 Loors or its inspectative della protest a description of the provide of the conditionative mensight a sercici dell'Unicio a giano 3, prissa Villa Monetti - Operala II D. Intitudi JPON 1201 Loors or its inspectative della protest at description of the service of the protest of the condition of the service of	1	17383	Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
1   1700   Control Fronterport on Optical and Prices   Control	2	The state of the s			
## COMM_DB 1- story part is accidinated or conditionated announced in acciding and provided (Command Louised and Section 2014)  2- 2576   Transcription Command and particles a valued behaved del tremsformey provide (Command plants) provided (Command Plants)    2- 2577   Transcription Command and particles and the conditionated and particles and plants provided (Command Plants)    2- 2578   Transcription Command and particles and the command and particles and p	2	17202			
100M_01-1- From the Parameters deligned for the value biocard del terrorition person is care all anomals. A present Visit Morent - Ougstell F.O. (Intell Visit Vis	3		IFORM_035 - Lavori per la sostituzione del condizionatore monosplit a servizio dell'ufficio a piano -1, presso Villa Monotti - Ospedale I.F.O. Istituti		
50 2002 21/A  17 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	4	The second secon			
Page	5	22207	25/A		
### COMM_DIST_Lawn per la repartation della fabbation del crucito fredide valuation process in Science (Print) 31-Operation 1. Special fabbation della promptet di fundicio condensa facend con relative bassione di Science presso (in pranto CS - Operated E 12-12-12). Special finalizzazione finance di sarano della UTA con ubessione sottocrerina il barrone Gallo - Operate I E D. Sistiati insisterazione Operationi Rena ### COMM_DIST_Lawn per la science proprio pre se revisio della UTA n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo - Operate I E D. Sistiati insisterazione Operationi Rena ### COMM_DIST_Lawn per la science proprio pre se revisio della UTA n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo - Operate I E D. Sistiati insisterazio Operationi Rena ### COMM_DIST_Lawn per la science proprio fina servizio della UTA n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo - Operate I E D. Sistiati insisterazio Operationi Rena ### COMM_DIST_Lawn per la scientizazione della Gallo Sistiati Rena ### COMM_DIST_Lawn per la scientizazione della Gallo VIII n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo - Operate I E D. Sistiati Fisiaterazio Operateri Rena ### COMM_DIST_Lawn per la scientizazione della Gallo VIII n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo Operateri Rena ### COMM_DIST_Lawn per la scientizazione della Gallo VIII n. 3.1.2.2.5 contocentata Barrone Gallo Operateri Rena ### COMM_DIST_Lawn per la scientizazione della Gallo VIII n. 3.1.2.2.5 contocentata Per la contocenta	6	CARL TO MAKE THE REST. TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF T			
part of the control o	7	27489			4
2244   S. O. statud Francescapi Oppitaler - Nama  225   2264   S. O. statud Francescapi Oppitaler - Nama  226   2266   S. O. statud Francescapi Oppitaler - Nama  227   2267   S. O. statud Francescapi Oppitaler - Nama  228   S. O. S. O	8	The second secon	Ospitalieri - Roma		1
FORM_31   Learn per la continuo de la casa verelante a envisio della UTA, a 3.1 e 9.2, sotiocentrale bancone Gallo-Copedade I.F.O. Listrati Fluisterapid Ospitalien	9	HILL CONTROL STREET			
FORM_312 - Replications intend in centrology groups or tips a service deliculary, 6.1 et al. 9.2 a postocentral banceric cological (F.D. Intend.)	10	29892	IFORM 131 - Realizzazione linea di scarico delle LITA con ubicazione sottocentrale Rancone Giallo - Ospedale LE O Istituti Fisioteranici Ospitalieri - Roma		Canal Sale
1   1987   Source			IFORM_132 - Realizzazione linea di reintegro gruppo frigo a servizio delle UTA n. 9.1 e 9.2, sottocentrale Bancone Giallo - Ospedale I.F.O. Istituti	Service and	
11 38925 forms 12 3414 FORM_138 Lavon per la southurione del motore estrative ESS 1.0 a servizo della ciscna - Opedale I.F.O. Libbuti Finisteragici Ospitalieri - Roma 12 MORD_179 - Lavon per la southurione del motore estrative ESS 1.0 a servizo del Reparto Cultura Cellular previo la durto accessor III, pano terra - 13 MORD_179 - Lavon per la southurione del motore estrative ESS 1.0 a servizo del Reparto Cultura Cellular previo la durto accessor III, pano terra - 14 MORD_180 - Lavon per montaggio di n.2 genes interniscota Anno - Sala attesa Corpo C Runo - 2 - San Galligano - 15 MORD_180 - Lavon per montaggio di n.2 genes interniscota Anno - Sala attesa Corpo C Runo - 2 - San Galligano - 17 MORD_180 - Lavon per montaggio di n.2 genes interniscota Anno - Sala attesa Corpo C Runo - 2 - San Galligano - 18 MORD_180 - Lavon per montaggio di n.2 genes interniscota Anno - Sala attesa Corpo C Runo - 2 - San Galligano - 19 MORD_180 - Lavon per persa interniscota del n.2 Guald 55 - Opposable I.F.O. Biblio finisteragio Opposable - Runo - 19 MORD_180 - Lavon per persa interniscota Cellulari - Runo - 19 MORD_180 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1, decument or Local - 15 C. Instituti finisteragici Ospitalieri - Runo - 18 FORM_0.01 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1, decument or Local - 15 C. Instituti finisteragici Ospitalieri - Runo - 18 FORM_0.02 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1, decument or Local - 15 C. Instituti finisteragici Ospitalieri - Runo - 18 FORM_0.03 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1, decument or Local - 15 C. Instituti finisteragio di punta - Runo - 18 FORM_0.07 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1 Reparto Namoragrafia Secologia, 12 C. J. MORD_0.07 - Lavon per persa interniscota locala Steriturazione CRS Corpo F Pano - 1 Reparto Namoragrafia Secologia, 12 C. J. Librati Finisteragio di punta - Runo - 18 FORM_0.07 - Lavon	11				
18 39416 FORM_166 - Lavor per la sostituzione del motore estratore E15.3.D a servizio della corca - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Ospitaleri - Roma FORM_176 - Lavor per la sostituzione del motore della UTA e1 a servizio del Reparto Culturo Cellulari presso lo sharca scensori His piano turra - 1940 Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Ospitaleri - Roma TOTALE CONDIZIONAMENTO 11  19 1793 FORM_03 - Fornitura din 28 parmelli led per sostituzione di plationiere presso la zera UMACA - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Ospitaleri - Roma 1000M, 03 - Lavor per montaggeo di n. 2 prese interiboccate knor-siala attena Crops - Chano - 2 "San Gallipson" - 1940 12 2139 ICOMO, 03 - Lavor per montaggeo di n. 2 prese interiboccate knor-siala attena Crops - Chano - 2 "San Gallipson" - 1940 12 2139 ICOMO, 03 - Lavor per la sostituzione del plationiere presso la zera UMACA - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Ospitaleri - Roma ICOMO, 03 - Lavor per la sostituzione del carbon reviera postazione PC Pano 3" Corpo 8 statora medico di puraria reparto Otorino Neuro BIOMO, 03 - Lavor per la sostituzione delle Enformer della Statora no 9 militatoria Radioligia - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Corpolari - Roma ICOMO, 03 - Lavor per la sostituzione delle Enformer della Statora no 9 militatoria Radioligia - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Copitalieri - Roma ICOMO, 03 - Lavor per la sostituzione delle Enformer della Statora no 9 militatoria Radioligia - Ospedale E7.0. Istituti Fisioteragio Copitalieri - Roma ICOMO, 03 - Lavor per implementazione delle Enformer della Statora no 9 militatoria reviera della Companio Copitalieri - Roma ICOMO, 03 - Lavor per implementazione della Copitalieri - Roma ICOMO, 04 - Lavor per implementazione della Copitalieri - Roma ICOMO, 04 - Lavor per implementazione della Copitalieri - Roma ICOMO, 04 - Lavor per implementazione della Copitalieri - Roma ICOMO, 05 - Lavor per implementazione per se Stancia 6 Silvario Copitalieri - Roma ICOMO, 05 - Lavor per implementazione per se Stancia 6 Silvar	12				
FORM_JTS : Lavori per la scatituzione del motore della UTA n. 1a servano del Reparto Culturo Collulari presso lo sibarco ascensori HIL, piano terra	12	20416	SECOND 150 Level and a state of the second sta		
LETTINO  LET			IFORM_175 - Lavori per la sostituzione del motore della UTA n.1 a servizio del Reparto Culture Cellulari presso lo sbarco ascensori HIL piano terra .		
17. 1343   FORM, 013 - Ferniture din 24 pannelli led per sostiturione di silafonire e preso is zona UMCA. Oppedale I.F.O. Intituiti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 200   FORM, 015 - Lavon per montaggo din 2 preso interbioccate Arino - Sala attesa Corpo C Plano 2 "San Galligino"   17   1338   FORM, 017 - Lavon per l'alimentazione delitrici din 25 Quadri 50 - Ospedale I.F.O. Intituiti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 10   18   18   18   18   18   18   18	14	39463	Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
1743 J FORM, 013 - Familiura di in 24 pannelli led per sostiturione di plafoniere presso la zona UMACA - Opedale I F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (2004) FORM, 013 - Lavori per la montaggio di n.2 prese interbleccate Atiro - Sala attesa Corpo C Plano - 2 "San Galligano" (2004) GRM, 013 - Lavori per la sostiturione delle pitaloriera della Stanza and sociale F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (2004) GRM, 013 - Lavori per la sostiturione delle pitaloriera della Stanza na di annual processo (2004) GRM, 013 - Lavori per la sostiturione delle pitaloriera della Stanza na di annual processo (2004) GRM, 013 - Lavori per la sostiturione delle pitaloriera della Stanza na di annual processo (2004) Grandia (2004) GRM, 013 - Lavori per per sostiturione della Stanza na di annual processo (2004) Grandia (2004) GRM, 013 - Lavori per la sostiturione della Stanza na di annual processo (2004) Grandia (2004) GRM, 013 - Lavori per al sostiturione della stanza na consensa di consensa			TOTALE CONDIZIONAMENTO		18
22856 (FORM, D.S Lavor per montaggio di n.Z. prese inferbiocate Ario: - Sala attesa Corpo C Plano - 2" San Galligano"  12802 (FORM, D.S Lavor per l'alimentazione lettrice di n.P. Sudari S Ouppelaie I.F. Distrituri Fisioterapici Optatileri - Roma  1701M, D.B Lavor per la sostituzione delle plafonere della Stanza n.G. ambilitatorio Radiologia - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per la scottuzione di plafonera led presso la Sala di attesia e accettazione di Radioterapia, Piano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per indicentazione interruttori Studio Dotta sa Bagnato interno 5618 Plano Pirmo Interrato, Corpo A, presso PiOspedale I.F.O.  1701M, D.B Lavor per installazione di particolore prese Stanas 638 Penatro Day Sorgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di particolore prese Stanas 638 Penatro Day Sorgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di la grappi perse deltribe per P. Vala Attes associazione per D. Pano 1 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di la grappi perse deltribe per P. Vala Attes associazione per D. Pano 1 - Ospedale I.F			ELETTRICI		
22856 (FORM, D.S Lavor per montaggio di n.Z. prese inferbiocate Ario: - Sala attesa Corpo C Plano - 2" San Galligano"  12802 (FORM, D.S Lavor per l'alimentazione lettrice di n.P. Sudari S Ouppelaie I.F. Distrituri Fisioterapici Optatileri - Roma  1701M, D.B Lavor per la sostituzione delle plafonere della Stanza n.G. ambilitatorio Radiologia - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per presa interibeccata locale Sterifizzazione CRS Corpo F. Plano 3, adiacente ve Ucinini - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per la scottuzione di plafonera led presso la Sala di attesia e accettazione di Radioterapia, Piano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per indicentazione interruttori Studio Dotta sa Bagnato interno 5618 Plano Pirmo Interrato, Corpo A, presso PiOspedale I.F.O.  1701M, D.B Lavor per installazione di particolore prese Stanas 638 Penatro Day Sorgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di particolore prese Stanas 638 Penatro Day Sorgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di la grappi perse deltribe per P. Vala Attes associazione per D. Pano 1 - Ospedale I.F.O. Intituti Fisioterapici Optataleri - Roma  1701M, D.B Lavor per installazione di la grappi perse deltribe per P. Vala Attes associazione per D. Pano 1 - Ospedale I.F					
22856 (FORM, D.S Lavor per montaggio di n.Z. prese inerfolicate Anno Sala attesa Corpo C Pano. 2. "San Galligano" 22802 (FORM, D.S Lavor per Informatione detertice di n.D. Squaddi S.G Ougealise I.F. D. Intituti Fisioterapic Otorino Neuro 22802 (FORM, D.S Lavor per Javor per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. and anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione delle plafoniere della Stanza n.G. anno per la sostituzione della per la montaggio spendiore machinario in collegamento elettrico - Pano -1. Reparto Mamorgalia Senologia, IFOM, 2017 - Lavor per la sostituzione di plafoniera del presso ia Sala di attesia e accettazione di Radioterapia , Piano -3. Corpo D. Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Ospitalieri - Roma in Roma (MR), 405 - Lavor per implementazione di presso ia Sala di attesia e accettazione di Radioterapia , Piano -3. Corpo D. Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Ospitalieri - Roma in Roma, 405 - Lavor per implementazione per per sona con contrologia interno 561.8 Piano Pirmo Internato, Corpo A, presso PrOspedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Ospitalieri - Roma in Roma, 405 - Lavor per implementazione prese Stanza Sal Separto Day Surgery Piano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Copitalieri - Roma in Roma, 405 - Lavor per intradiazione prese Para n.G. Separto Piano 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Copitalieri - Roma in Roma, 505 - Lavor per intradiazione di raggio per elettricine per TV sala Attes assono por Dano 3 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Copitalieri - Roma in Roma, 505 - Lavor per intradiazione di raggio per elettricine per TV sala Attes assono por Dano 3 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapia Copitalieri - Roma in Roma, 505 - Lavor per intradiazione di raggio per	15	17433	IFORM 013 - Fornitura di n.24 pannelli led per sostituzione di plafoniere presso la zona UMACA - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
1608M_018   Lavors per forniture e posa di multipreas sotto scrivania postazione PC Piano 3" Corpo B stanza medico di guardia reparto Otorino Neuro Inchiruga - Ospedale I. F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma II (FORM_021 - Lavori per per sa interbiocosta locale Sternizazione CRS Corpo F Piano - 1, adiacente ve Uomini - Ospedale I. F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma II (FORM_021 - Lavori per per sasisteriza tecnica al montaggio segnalizazione CRS Corpo F Piano - 1, adiacente ve Uomini - Ospedale I. F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma II (FORM_021 - Lavori per a sisisteriza tecnica al montaggio segnalizazione macchinario in collegamento elettrico - Piano - 1 Reparto Mammografia Senologia, II (FORM_020 - Lavori per la sosittuzione del plafonieri alegi persos la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia , Piano - 1 Reparto Mammografia Senologia, II (FORM_020 - Lavori per insplementazione internution Studio Dutt. sea Bagnato interno 5818 Piano Primo Internato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per implementazione internution Studio Dutt. sea Bagnato interno 5818 Piano Primo Internato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per implementazione prese per os. postazioni prelievo presso l'Ambulatoro Sala Prelieva IIII./15G - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per montaggio di prese elettriche, con artistoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per instalizione di n. 2 grupo prese elettriche per 17 Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per instalizione di n. 2 grupo prese elettriche per 17 Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma III (FORM_020 - Lavori per instalizione di nuo positi nuo	16	28264	IFORM_015 - Lavori per montaggio di n.2 prese interbloccate Atrio - Sala attesa Corpo C Piano -2 "San Galligano"		
19 2830   FORM, 019 - Lavori per la sostituzione delle plafonere della Stanza n.9 ambulatorio Radiologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 021 - Lavori per persa interbloccata locale Stemilizazione CRS Corpo Fibano - 1, adiacente ve Cuomini - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 037 - Lavori per a sostituzione da imontaggio segnalazione macchinario in collegamento elettrico - Piano - 1 Reparto Mammografia Senologia, 1719 Isanza n.3 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 040 - Lavori per la sostituzione di plafonieri sel presso la Sala di attesse a accettazione di Radioterapia, Piano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per implementazione interruttori Studio Dott. sas Bagnato interno 518 Piano Primo Interrato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per implementazione prese Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per montaggio di prese elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per montaggio di prese elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per instalizione di n.2 grupi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per instalizione del n.2 grupi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per instalizione del n.2 grupi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 045 - Lavori per instalizione multiprese per postazioni PC Per Instalia - Roma IFORM, 045 - Lavor	1/	21339			
FIGRM_O21 - Lavoir per press interbloccatal locals Serinizazione CRS Corpo F Pano -1, adiacente w Commin - Ospedale IF.O. Istituti Fisioterapici Opticalieri - Roma   FORM_O37 - Lavoir per assistera tecnica al montaggio segnialization emacchinario in collegamento elettrico - Piano -1. Reparto Mammografia Senologia,   FORM_O40 - Lavoir per la sotituzione di plationizeri led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia, Piano -3 Corpo D - Ospedale IF.O. Istituti	18	28302	Chirurgia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
28304 Osptalieri - Roma FIGRM, 037 - Lavori per assistenza tecnica al montaggio segnalazione macchinario in collegamento elettrico - Piano - 1 Reparto Mammografia Senologia, 7191 Stanza n.3 - Ospedale I.F. O. Istituti Fisiotera pico Osptalieri - Roma FIGRM, 040 - Lavori per assistituorio dei plandineria eled presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia, Piano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 045 - Lavori per inpolementazione interruttori Studio Dottassa Bagnato interno 5518 Piano Primo Interrato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. 23 4495 Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 045 - Lavori per midelementazione presse Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 047 - Lavori per montaggio di presse elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 058 - Lavori per montaggio di presse elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 059 - Lavori per Installazione di cavo telefonico damenggiato nella stanza P.C.al Plano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma FIGRM, 059 - Lavori per Installazione di cavo telefonico damenggiato nella stanza P.C.al Plano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma FIGRM, 059 - Lavori per frantitura e posa di nuovo punto luce nel locale Teorico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FIGRM, 059 - Lavori per in piansaggio del cavo di terra dai locale Power Centre a nuovo GE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespalo, sotto il FIGRM, 059 - Lavori per in piansaggio del cavo di terra dai locale Power Centre a nuovo GE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespalo, sotto il FIGRM, 050 - Lavori per mitallazione mituri per per sottalieri - Roma FIGRM, 050 - Lavori per mitallazione di Roma FIGRM, 050 - Lavori per m	19	28303			
719] Stanza n.3 - Ospedale I.F.O. Listitut Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAG - Lavori per la sostitutione di platforniera led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia, Plano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Listitut Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per impelementazione interruttori Studio Dott sas Bagnato interno 561.8 Plano Primo Interrato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. FORM, QAS - Lavori per impelementazione presso Branza 638 reparto Day Surgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Listituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per imstallazione presso Para Gas reparto Day Surgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Listituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per montaggio di presso elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Plano - 2 - Ospedale I.F.O. Listituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per montaggio di presso elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Plano - 2 - Ospedale I.F.O. Listituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per montaggio di presso elettriche per TV Sala Attesa senologia - Tac, Corpo D Plano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per installazione di n.2 gruppi presso elettriche per TV Sala Attesa senologia - Tac, Corpo D Plano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per installazione di n.2 gruppi presso elettriche per TV Sala Attesa senologia - Tac, Corpo D Plano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per installazione di n.2 gruppi presso Elettriche per TV Sala Attesa senologia - Tac, Corpo D Plano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapic Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per installazione multipresso per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Plano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma FORM, QAS - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo 8, Plano 4*, Reparto Chrurgia plastica e Senologia - Ospedale	20	28304			
## FORM_040 - Lavori per la sostituzione di plafoniera led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia , Piano - 3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_045 - Lavori per implementazione interruttori Studio Dott.ssa Bagnato interno 5618 Piano Primo Interrato , Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. Stituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_046 - Lavori per implementazione prese Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_046 - Lavori per installazione prese per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi RE/ISG - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_046 - Lavori per installazione prese per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi RE/ISG - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_056 - Lavori per installazione di cavo telefonico danneggato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma (FORM_056 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Semologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti (Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_056 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Semologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti (Fisioterapici Ospitalieri - Roma (FORM_056 - Lavori per installazione monulti prese per postazione di reparti di Revisione	21	7191			
IFORM, 045 - Lavori per implementazione interruttori Studio Dott saa Bagnato interno 5618 Piano Primo Internato, Corpo A, presso l'Ospedale I.F.O. 22198   IFORM, 046 - Lavori per installazione presse Stanza 638 reparto Day Surgery Piano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 047 - Lavori per installazione presse per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi IRE/ISG - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 048 - Lavori per montaggio di presse elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 054 - Lavori per montaggio di presse elettriche per TV Sala Attesa Semologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 055 - Lavori per montaggio di carvo telefonico damneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM, 055 - Lavori per Installazione dei n. 2 gruppi presse elettriche per TV Sala Attesa Semologia - Tac, Corpo D Piano 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 052 - Lavori per rinatione dei n. 2 gruppi presse elettriche per TV Sala Attesa Semologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM, 032 - Lavori per rinatione promote dei nel promote promote dei nel promote promote dei promote promote promote dei nel promote promote promote promote promote promote dei nel promote promote promote promote promote dei nel promote			FORM_040 - Lavori per la sostituzione di plafoniera led presso la Sala di attesa e accettazione di Radioterapia , Piano -3 Corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti		
22198   FORM_045 - Lavori per implementazione prese Stanza 638 reparto Day Surgery Plano 6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	22	The state of the s			
FORM_047 - Lavori per installazione presse per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi IRE/ISG - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 22194   FORM_048 - Lavori per montaggio di presse elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano - 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_055 - Lavori per installazione di n.0 gruppi presse elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_055 - Lavori per installazione di n.0 gruppi presse elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_055 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_082 - Lavori per dismissione UP5 n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_083 - Lavori per dismissione UP5 n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_083 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O.   Stituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_240 - Lavori per raelizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano - 2, dal QBT al Quadro Cucine   FORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_240 - Lavori per la fromitura e posa di lavoletta per we presso palazzo Baleani   FORM_140 - Lavori per la fromitura e posa di lavoletta per we presso palazzo Baleani   FORM_140 - Lavori per la fromitura e posa di lavoletta per we presso palazzo Baleani   FIGRM_140 - Lavori pe		100,000,000			
1 FORM_048 - Lavori per montaggio di prese elettriche, zona ristoro Sale Operatorie - Piano -2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 27 22080   FORM_055 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma 1 FORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti 28 22016   Fisioterapici Ospitalieri - Roma 29 21402   Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 29 121402   Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 20   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 20   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 21   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 22   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 23   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 24   ISSI Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 25   ISSI Salo Salo del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 26   ISSI Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo			IFORM_047 - Lavori per installazione prese per n.6 postazioni prelievo presso l'Ambulatorio Sala Prelievi IRE/ISG - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici		
22080   FORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma   FORM_055 - Lavori per installazione di n. 2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano - 1 - Ospedale I.F. O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_056 - Lavori per in passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il   1523 colaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F. O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_082 - Lavori per inipassaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il   1523 colaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F. O. Istituti   Fiore M. 088 - Lavori per dimissione UPS n. 24 da 20 kW a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F. O. Istituti   15865   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n. 303, 305 en 313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F. O.   1587   FORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano - 2, dal QBT al Quadro Cucine   FORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano - 2, dal QBT al Quadro Cucine   FORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F. O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   TOTALE ELETTRICO   3   158   150		22195	Ospitalieri - Koma		
FORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti	25		IECRM 049 - Lavari per mantaggia di prece elettriche gana ristora Sale Operatorio - Biano 3. Occadale LE O. Istituti Sicietaranici Occitaliari - Roma		
FORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O.	26				
21402   Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   FIGRM_032 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il 15523 solato del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   1   ISBN   FIGRM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kWA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti   1   ISBN   FIGRM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O.   Sitituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   ISBN   FORM_159 - Lavori per nedizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine   IFORM_224 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   TOTALE ELETTRICO   3   IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Plano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   21379   IFORM_055 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A   21198   IFORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani   IFORM_118 - Lavori per la praparaione dei tavoletta per wc presso palazzo Baleani   IFORM_116 - Lavori per la disostruzione e ostituzione pozzetto danneggiato posto sull'a iuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la disostruzione e postituzione pozzetto danneggiato posto sull'a iuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino -   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Os	26		IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma		
30 15523 solato del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 1 160RM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti 1 15865 Fisioterapici Ospitalieri - Roma 1 160RM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. 3 2 33261 3 15tituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 3 3 55547 FORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine 3 4 55515/55516 FORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 4 FORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici 3 5 9247 Ospitalieri - Roma 3 6 21379 FORM_055 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 3 7 21198 FORM_105 - Lavori per il aripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 3 15862 FORM_116 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani 4 FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani 5 Form_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 3 3590 Fospitalieri - Roma 4 FORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 3 0 Spedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27	22080	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
15865   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O.   33261   Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   55547   IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine     1508M_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   TOTALE ELETTRICO   3     1508M_240 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici   Ospitalieri - Roma   1508M_240 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A   21198   IFORM_116 - Lavori per la ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A   1508M_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore - Palazzo Baleani   IFORM_147 - Lavori per riparazione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino -   40   33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino -   40   33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino -   40   40   40   40   40   40   40	26 27 28	22080 22016	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fonitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
FORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. 33261 Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine    FORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma TOTALE ELETTRICO 3    IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 1	26 27 28 29	22080 22016 21402	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il		1
55517/55516 IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine  1FORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  1DRICO  1FORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 1FORM_053 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 11198 IFORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazza Casa Baleani 15862 IFORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani 1FORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti 159 13599 Fisioterapici Ospitalieri - Roma 1FORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30	22080 22016 21402 15523	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti		1
IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_055 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_055 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_118 - Lavori per la sisostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani IFORM_118 - Lavori per iparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore - Palazzo Baleani IFORM_118 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31	22080 22016 21402 15523 15865	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O.		
IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_055 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_055 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_118 - Lavori per la sisostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani IFORM_118 - Lavori per iparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore - Palazzo Baleani IFORM_118 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31	22080 22016 21402 15523 15865 33261	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici  35 9247 Ospitalieri - Roma 36 21379  FORM_065 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 37 21198  FORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani 38 15861  FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani  FORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti 39 33590  Fisioterapici Ospitalieri - Roma  FORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 40 33597  Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine		
IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici 35 9247 Ospitalieri - Roma 36 21379  FORM_065 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 37 21198  FORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani 38 15862  FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani IFORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 33597 Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terro piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_083 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
35 9247 Ospitalieri - Roma 36 21379  FORM_055 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 37 21198  FORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani 38 15862  FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani   IFORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti 39 33590   Fisioterapici Ospitalieri - Roma     IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terro piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_083 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
35 9247 Ospitalieri - Roma 36 21379   IFORM_065 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A 37 21198   IFORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani 38 15862   IFORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore - Palazzo Baleani IFORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti 39 33590   Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		
37 21198   FORM_116 - Lavori per la sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani 38 15862   FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani   IFORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti 39 33590   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine  IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  TOTALE ELETTRICO		
15862   FORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani   IFORM_147 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso principale - Ospedale I.F.O. Istituti   Fisioterapici Ospitalieri - Roma   IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino -   33597   Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33 34	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma TOTALE ELETTRICO  IDRICO  IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici		
39 33590 Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_148 - Lavori per la riparazione della perdita idrica sulla tubazione di adduzione idrica interrata passante nel giardino lato ingresso Villa Perino - 40 33597 Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33 34	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_054 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  TOTALE ELETTRICO  IDRICO  IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  IFORM_055 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A		
40 33597 Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma	26 27 28 29 30 31 32 33 34	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_055 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terro piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_083 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  TOTALE ELETTRICO  IDRICO  IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4°, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  IFORM_165 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A IFORM_116 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A IFORM_118 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani IFORM_150 - Lavori per riparazione infiltrazione bagno utenza piano 3 mediante		
	266 27 28 29 30 311 322 33 34 35 36 37 38	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_055 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_082 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_088 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine  IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  IFORM_165 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  IFORM_116 - Lavori per la fornitura e posa di lavalotta per we presso palazzo Baleani IFORM_117 - Lavori per la disostruzione di tavoletta per we presso palazzo Baleani IFORM_118 - Lavori per la disostruzione di micrea di cuntera piano 3 mediante la sostituzione d		3
TOTALE IDRICO	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_055 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_052 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_083 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_165 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A IFORM_118 - Lavori per il a sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani IFORM_166 - Lavori per la disostruzione e sostituzione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani IFORM_174 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso prin		3
	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	22080 22016 21402 15523 15865 33261 55547 55515/55516	IFORM_055 - Lavori per la sostituzione di cavo telefonico danneggiato nella stanza PC al Piano Secondo - Casa Suore - Via San Gallicano 25/A - Roma IFORM_055 - Lavori per installazione di n.2 gruppi prese elettriche per TV Sala Attesa Senologia - Tac, Corpo D Piano -1 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_056 - Lavori per fornitura e posa di nuovo punto luce nel locale Tecnico adiacente sbarco ascensore QRS, Corpo C, Piano Terra - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_052 - Lavori per il passaggio del cavo di terra da locale Power Center a nuovo QE PET, con percorso in canala esistente lungo il vespaio, sotto il solaio del terzo piano interrato - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_083 - Lavori per dismissione UPS n.24 da 20 kVA a servizio della PET, mediante smontaggio delle relative batterie - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_159 - Lavori per installazione multiprese per postazioni PC e plafoniere stanze DITRAR n.303, 305 e n.313 Piano Terzo, Corpo B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_224 - Lavori per realizzazione di linea provvisoria di alimentazione elettrica in Cabina BT al Piano -2, dal QBT al Quadro Cucine IFORM_240 - Lavori per adeguamento impiantistici locali DH Oncologico 1, piano terra, corpo D - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_053 - Lavori per la fornitura e posa di lavabo al Corpo B, Piano 4*, Reparto Chirurgia plastica e Senologia - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_165 - Lavori per il ripristino funzionamento dei bagni presso Casa Suore - Via San Gallicano 25/A IFORM_118 - Lavori per il a sostituzione di tavoletta per wc presso palazzo Baleani IFORM_166 - Lavori per la disostruzione e sostituzione bagno utenza piano 3 mediante la sostituzione di miscelatore -Palazzo Baleani IFORM_174 - Lavori per la disostruzione e sostituzione pozzetto danneggiato posto sull' aiuola del piazzale ingresso prin		1:

		TOTALE NETTO A TUTTO IL SAL n.2	309 294,75 €	
		TOTALE NETTO SAL n.2		138 964,97 €
59	18664	FORM_085 - Lavori per fornitura e posa di magnete di annullo per impianto chiamata infermieri wireless reparto Ortopedia Piano Primo - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma  TOTALE CHIAMATA		76,89 € <b>76,89</b> €
		CHIAMATA  IFORM 095 - Lavori per fornitura e posa di magnete di appullo per impiante chiamata infermieri vireless separto Octobrella Piano Brimo. Occadalo		
		TOTALE ANTINCENDIO		11 230,94 €
58	19649	IFORM_109 - Lavori per la sostituzione del galleggiante della vasca antincendio - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		7 742,12 €
57	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	IFORM_093 - Lavori per intervento di ripristino funzionalità rilevatore in Centrale Idrica - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		154,96 €
55		IFORM_023 - Lavori per la fornitura e posa in opera elettromagneti alle porte REI presso Piano -3 Sbarco Ascensori 18 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_073 - Lavori per la sostituzione della scheda SIB 600-OEM della centralina antincendio Palazzina 2 e 3 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		1 958,63 € 1 375,23 €
		ANTINCENDIO		
		TOTALE ASCENSORI		76 272,45 €
54	32854			528,92 €
53	19615	IFORM_112 - Lavori per la sostituzione del tenditore C.E.V. sull'ascensore matr 5064 Ascensore n.4 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma Roma IFORM_149 - Rifacimento cielino di cabina da sostituire in seguito ad atto vandalico, Asc n.21 matr 4192 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri -		355,00 €
51 52		Ospitalieri - Roma  IFORM_101 - Lavori per la sostituzione del cordino di sospensione, impianto Ascensore n.9 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		617,50 € 188,50 €
50		IFORM_099 - Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore n.6 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_100 - Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici blocchi sospensioni di piano, impianto Ascensore B - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici		988,00 €
49	3178	IFORM_098 - Lavori per la sostituzione dei contatti elettrici sulle sospensioni di piano e switch fine chiusura operatore porta cabina, impianto Ascensore  F - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalileri - Roma    FORM_098   Averi per la contitution dei contatti elettrici blocchi companioni di piano impianto Ascensora   F. Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici		2 593,50 €
48	16235			1 490,27 €
47	13922	IFORM_084 - Lavori per la sostituzione del motore dell'operatore porte, impianto matr.3589 Ascensore N - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		403,93 €
46	18847	IFORM_083 - Lavori per la fornitura e posa di combinatore telefonico impianto matr.3313 Ascensore Q - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri -		1 490,27 €
45		Roma  Roma		556,03 €
44		IFORM_041 - Lavori per la sostituzione della centralina idraulica, olio, tubo flessibile, resistenza, guarnizione pistone, somontaggio, rettifica pistone e allineamento guide impianto matr. 2008 Palazzina 2 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		6 428,39 €
43		IFORM_026 - Sostituzione rullo e riallinemanto staffe fermate ai piani. Palaz 3 Asc 10635 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma IFORM_029 - Sostituzione faretti, quadro di manovra, linee elettriche, fotocellule, bottoniere di piano e di cabina, display, gruppo valvole, olio idraulico, funi di trazione, tubo olio, pattini. Impianto matr. 98-101161 rm, Ascensore n. 17 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		523,26 € 32 339,59 €
41	1000000	operatore, fotocellula. Asc M matr 3588-94 - Ospedale I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma		27 769,29 €





### I.F.O. -ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Appalto: Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Lotto 3 Istituti Fisioterapici Ospitalieri

### IMPRESA: A.T.I. CONSORZIO INTEGRA (CAPOGRUPPO) - MUGNAI S.p.A. (mandante) CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE EXTRA CANONE

CERTIFICATO N. 2			PER IL PAGAMENTO DELLA 2	!	RA	TA DI €	138 964,97	
	CERTIFICAT	-1	Il Responsabile del Procedimento					
	emessi		Visto l'ODF num. Registro PI146219-21 del 24/12/2021 con il quale fu affidata alla					
N.	DATA	IMPORTO	predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di					
1	02/05/2023	170 329,78	€ 28.688.040,99+ IVA decorrenti da	al (	01/02	/2022 fino al 31/01/2	030.	
2			Risultando dalla contabilità sino al 3	30,	/06/2	023 l'ammontare nett	to dei lavori eseguiti	
3			pari a:					
4								
5			Euro 309 294,75					
6								
7			Per lavori e somministrazioni		€	309 294,75		
8								
9			Per materiali giacenti in cantiere	•	€	0,00		
10								
11			200 Sept.					
12			Per penali		€	0,00		
13			Per detrazioni		€	0,00		
14			Per sospensioni		€	0,00		
15								
16								
17			Per anticipazioni		€	0,00		
18					-			
19			SOMMANO			309 294,75	309 29	94,7
20								
21			Da cui detraendo					
22			La ritenuta del ventesimo su					
			€		€			
			La ritenuta dello 0,5% per		-			
			infortuni		€	0,00		
			1					
1	OTALE	170 220 70	1		-			
		170 329,78	L'ammontare dei certificati precedenti			170 220 70		
			The second control of		€ -	170 329,78	170.2	20.7
			TOTALE DEDUZION	NI.		170 329,78	170 32	29,7
2000	ha assicurato i p							-
	infortuni sul lavor	o presso INAIL	Risulta il credito dell'impresa		€		138 90	64,
con polizz	ze n.				L			
Integra so	c.coop (BO) - 2266	62081; 22809151;						
22809477;	22809833; 228099	74; 22855442	Certifica che a termine dell'art.	11	1 14	del Canitolato Tecni	co si nuò	
Mugasi -	22 (Pm) 01026225	5: 065146477:	pagare all'impresa la rata di			138 964,97	10 31 Puo	
	oa (Rm) 010362255 9; 065305892; 0229		diconsi Euro centotrentanover	nil				
<b>Coopserv</b> 92306454	ice s.coop.p.A. (B	<b>O)</b> 92882454/87;	Roma li	1111		JP Ing Raou Paolini	M	
						V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
1	ce Lazio scarl (RN		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		II DE	C Ing. Raoul Paolin		
con scade	nza CONTINUATIV	/A			w			

- Guidoui - Tom - Rocken - Double