

DELIBERAZIONE N. 974 DEL 28/10/2025	
OGGETTO: FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. N. 67/1988 ASSEGNATO CON D.M. 29 GENNAIO 2013 – LAVORI DI RI-STRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO “A” DELL’ISTITUTO SAN GALLICANO IN TRA-STEVERE, CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO ALL’I.N.M.P. – PRESA ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO E DELLE RELATIVE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.009.048,59 IVA COMPRESA E CONSEGUENTE RICHIESTA DI EROGAZIONE PER L’IMPORTO DI EURO 958.595,60 – CUP I81B13000500001 CIG 9865218B6C	
Esercizi/o e conto - Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € 0,00 - Importo esercizio corrente: € 0,00 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Patrimonio e Tecnico Il Dirigente Responsabile Raoul Paolini Responsabile del Procedimento Raoul Paolini L’Estensore Romina Rosati Proposta n° DL-945-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 24/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 23/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Allegato n. 1, Allegato n. 2, Allegato n. 3, Allegato n. 4	

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto** il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Premesso:** che gli IFO hanno concesso, in comodato d'uso gratuito, parte del complesso edilizio dell'ex Ospedale S. Gallicano, tra i quali il fabbricato "A", all'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti ed il contrasto delle Malattie della Povertà (I.N.M.P.), mediante apposita Convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2008, successivamente rinnovata in data 22 maggio 2013 per durata decennale, con termine di scadenza al 21 maggio 2023;
- che, in data 16 dicembre 2020, gli IFO e l'INMP hanno sottoscritto una ulteriore Convenzione riguardante sia il rinnovo del comodato d'uso gratuito di cui sopra di durata quindicennale, sia l'attuazione dei lavori di adeguamento e ricollocazione dei locali assegnati;
- che la Convenzione del 16 dicembre 2020 è stata inviata alla Regione Lazio, che l'ha approvata in data 7 ottobre 2022;
- che, a seguito di tale approvazione, con deliberazione n. 892 del 05 dicembre 2022, gli IFO hanno preso atto del rinnovo della Convenzione tra gli IFO e l'INMP, sottoscritta in data 16 dicembre 2020;
- Rilevato** che, con nota prot. 344308 del 31 luglio 2012, a firma dell'allora Direttore Generale Prof. Lucio Capurso, gli IFO hanno presentato formale istanza al Ministero della Salute per l'assegnazione della somma di € 1.000.000,00, da destinare alla manutenzione straordinaria del fabbricato "A" del complesso edilizio, versando tale edificio di evidente vetustà;

- Visto il D.M. 29 gennaio 2013, con il quale il Ministero della Salute ha assegnato agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri l'importo di € 1.000.000,00, quota parte della "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", accantonata dalla Delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- Richiamata la Deliberazione n. 1073 del 14 ottobre 2020 con cui gli IFO hanno preso atto:
- Del D.M. 29/01/2013 di assegnazione del finanziamento di € 1.000.000,00, per l'intervento denominato "Ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano di Trastevere, concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP - CUP I81B13000500001";
 - Della deliberazione INMP n. 557 del 12 dicembre 2018, avente ad oggetto "Approvazione del progetto esecutivo riguardante la ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP- CUP I81B13000500001";
 - Della nota del 07 febbraio 2020, relativa al parere favorevole, da parte del Nucleo di Valutazione Regionale (NVR), al progetto presentato;
 - Dell'importo complessivo del finanziamento per l'intervento di che trattasi pari ad € 1.052.632,00, di cui € 1.000.000,00 a carico dello Stato ed € 52.632,00 a carico dell'INMP.
- Visto il Decreto Dirigenziale di Ammissione a finanziamento dell'11 gennaio 2021, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 2), con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento n. 1 intervento – scheda 120.120908.I.120 denominato "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP- presa atto documentazione e progetto INMP", per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.000.000,00, al netto della quota pari al 5% a carico degli INMP, a valere sul D.M. 29 gennaio 2013;
- Considerato che, per adempiere alle competenze successive nei confronti del Ministero della Salute, con nota prot. 5722 del 19 ottobre 2023, l'INMP ha trasmesso agli IFO la deli-

berazione n. 298 del 12 ottobre 2023, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura relativa ai lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato “A”, allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);

Rilevato che, con successiva nota prot. 7025 del 25 novembre 2024, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 4), l’INMP ha inviato agli IFO la deliberazione n. 371 del 25 ottobre 2024 con cui sono state approvate le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016”, al contratto relativo ai lavori di che trattasi;

che, con la su menzionata nota, l’INMP ha altresì richiesto agli IFO il rimborso degli importi anticipati, corrispondenti ai SAL n. 1, SAL n. 2 e SAL n. 3, come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

Prospetto Pagamenti

Impresa	Fattura/Doc.	Data	Descrizione	Importo Netto (€)	Importo Lordo (€)
C.O.R.IT. 2000 SRL	14/1	12/02/2024	Anticipazione 20% importo contrattuale	135.468,54	149.015,39
C.O.R.IT. 2000 SRL	20/1	22/03/2024	Certificato di pagamento n.1	108.562,95	119.419,25
C.O.R.IT. 2000 SRL	35/1	29/05/2024	Certificato di pagamento n.2	113.387,97	124.726,77
C.O.R.IT. 2000 SRL	52/1	30/09/2024	Certificato di pagamento n.3	113.439,30	124.783,23
G.I. General Impianti SRL	9	13/02/2024	Anticipazione 20% importo contrattuale	128.448,35	141.293,19
G.I. General Impianti SRL	18	22/03/2024	Certificato di pagamento n.1	102.937,05	113.230,76
G.I. General Impianti	48	31/05/2024	Certificato di pagamento n.2	107.512,03	118.263,23

SRL					
G.I. General Impianti SRL	81	30/09/2024	Certificato di pagamento n.3	107.560,70	118.316,77
TOTALE				917.316,89	1.009.048,59

Rilevato che gli IFO, in quanto titolari del finanziamento, sono l'Ente preposto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'erogazione del finanziamento e ad inserire tale richiesta nel portale NSIS;

che, solo in data 19 febbraio 2025, il Ministero della Salute – Ufficio 7 ha trasmesso il D. Dirigenziale dell'11 gennaio 2021 su citato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, al fine di consentire il proseguo dell'iter amministrativo del finanziamento;

Ritenuto necessario:

- ✓ prendere atto delle deliberazioni INMP n. 298/2023 e n. 371/2024 su richiamate, che saranno trasmesse, contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ prendere atto, nello specifico, della fatture emesse dagli appaltatori, come riportate nel prospetto pagamenti su richiamato;

Rilevato che gli importi relativi ai certificati di pagamento e alle fatture risultano verificati e congrui rispetto ai lavori eseguiti e alle somme assegnate dal finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988;

che l'importo del finanziamento a carico dello Stato è pari a € 1.000.000,00 corrispondente alla misura del 95%;

Tenuto conto che gli oneri derivanti dai certificati di pagamento sopra richiamati pari ad € 1.009.048,59 (IVA inclusa) trovano copertura nel finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988 assegnato con D.M. 29 gennaio 2013, di cui € 958.596,16 (95%) a carico dello Stato e € 50.452,43 (pari al 5%) a carico degli INMP;

che la UOC proponente richiederà al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'erogazione dell'acconto del finanziamento per € 958.596,16 e che, all'incasso della quota da parte del MEF, gli IFO procederanno a trasferire all'INMP, tramite gli uffici competenti, l'importo erogato;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati nell'ambito del finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988, assegnato con D.M. 29 gennaio 2013:

- di prendere atto delle deliberazioni INMP n. 298 del 12 ottobre 2023 e n. 371 del 25 ottobre 2024, relative al finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988, assegnato con D.M. 29 gennaio 2013, per i lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato "A" dell'Istituto San Gallicano in Trastevere, concesso in comodato d'uso gratuito all' INMP;
- di prendere atto delle fatture emesse degli operatori economici CORIT 2000 s.r.l. e GENERAL IMPIANTI s.r.l., corrispondenti a SAL n. 1, SAL n. 2 e SAL n. 3, trasmesse agli IFO con nota 7025 del 25 novembre 2024, come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

Prospetto Pagamenti

Impresa	Fattura/Doc.	Data	Descrizione	Importo Netto (€)	Importo Lordo (€)
C.O.R.IT. 2000 SRL	14/1	12/02/2024	Anticipazione 20% importo contrattuale	135.468,54	149.015,39
C.O.R.IT. 2000 SRL	20/1	22/03/2024	Certificato di pagamento	108.562,95	119.419,25

			n.1		
C.O.R.IT. 2000 SRL	35/1	29/05/2024	Certificato di pagamento n.2	113.387,97	124.726,77
C.O.R.IT. 2000 SRL	52/1	30/09/2024	Certificato di pagamento n.3	113.439,30	124.783,23
G.I. General Impianti SRL	9	13/02/2024	Anticipazione 20% importo contrattuale	128.448,35	141.293,19
G.I. General Impianti SRL	18	22/03/2024	Certificato di pagamento n.1	102.937,05	113.230,76
G.I. General Impianti SRL	48	31/05/2024	Certificato di pagamento n.2	107.512,03	118.263,23
G.I. General Impianti SRL	81	30/09/2024	Certificato di pagamento n.3	107.560,70	118.316,77
TOTALE				917.316,89	1.009.048,59

- di autorizzare la UOC proponente a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'erogazione dell'acconto del finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988, assegnato con D.M. 29 gennaio 2013, pari ad € 958.596,16 corrispondente al 95% dell'importo dei certificati di pagamento SAL n. 1, SAL n. 2 e SAL n. 3, con contestuale trasmissione delle deliberazioni INMP n. 298 del 12 ottobre 2023 e n. 371 del 25 ottobre 2024.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Raoul Paolini

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“FINANZIAMENTO EX ART. 20 L. N. 67/1988 ASSEGNATO CON D.M. 29 GENNAIO 2013 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO “A” DELL’ISTITUTO SAN GALLICANO IN TRASTEVERE, CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO ALL’I.N.M.P. – PRESA ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO E DELLE RELATIVE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.009.048,59 IVA COMPRESA E CONSEGUENTE RICHIESTA DI EROGAZIONE PER L’IMPORTO DI EURO 958.595,60 – CUP I81B13000500001 CIG 9865218B6C”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

tivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n.30224 del 12 aprile 2013 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana ("BTP Italia") con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto del 12 aprile 2013, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti "BTP Italia", fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2 del citato decreto del 12 aprile 2013, ha disposto la chiusura anticipata del collocamento dei suddetti BTP Italia, per il giorno 16 aprile 2013;

Vista la lettera n.876 del 16 aprile 2013, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti "BTP Italia", avvenuto nei giorni 15 e 16 aprile 2013;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto del 12 aprile 2013, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei "BTP Italia" con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017 è determinato nella misura del 2,25%.

L'importo dei titoli emessi viene accertato in 17.056.409.000 euro, sulla base della comunicazione della Borsa Italiana S.p.A. del 16 aprile 2013, di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 12 aprile 2013, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Assegnazione agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma di euro 1.000.000,00, quota parte della «Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», accantonata dalla delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008.

IL MINISTRO

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per un importo complessivo di 24 miliardi di euro;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Policlinici universitari a gestione diretta, gli Ospedali Classificati e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;


Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE", che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 dicembre 2002 (Rep. atti n. 1587/CSR), sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008 (Rep. atti n. 65/CSR) per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Vista la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, con la quale viene riservata



una quota nella misura di euro 10.000.000,00 quale "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", da ripartire con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 luglio 2011, n. 175, con cui è stata assegnata all'Istituto superiore di Sanità la somma di € 5.000.000,000 quale quota parte della predetta riserva per interventi urgenti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, tabella F;

Vista la legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, tabella F;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, tabella F;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, tabella F;

Vista la legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, tabella F;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, tabella F;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, tabella F;

Vista la legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191, tabella F;

Vista la legge di stabilità 13 dicembre 2010, n. 220, tabella E;

Vista la legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, tabella E;

Visto il programma di interventi urgenti di ristrutturazione del fabbricato A del complesso, edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma, presentato con nota del 31 luglio 2012, prot. n. 344308, dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Considerata l'urgenza di procedere all'adeguamento e messa a norma delle predetta struttura, nonché all'adeguamento tecnologico, atteso che il programma presentato con la suddetta nota fa riferimento ad interventi improcrastinabili di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

Acquisita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnata agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di € 1.000.000,00, a valere sulle somme stanziata dalla deliberazione CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, per il programma di interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di ristrutturazione del fabbricato A del complesso edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma, presentato con nota del 31 luglio 2012, prot. n. 344308, dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Art. 2.

1. L'intervento sarà ammesso a finanziamento con successivo provvedimento, previo assenso tecnico acquisito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, su richiesta degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, secondo le procedure previste dall'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 292

13A03299

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2013.

Integrazione e modifica al decreto 22 dicembre 2010, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.;



DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio 7
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Prot. Registro – classif: DGPROG/7/I.6.a.h/2011

Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
0144 Roma

Pec: uoctecnica@cert.ifo.it

Oggetto: Trasmissione Decreto Dirigenziale di Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento –scheda n. 120.120908.I.120 denominato *“Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato “A” Istituto San Gallicano concesso in comodato d’uso all’INMP – Presa d’atto documentazione e progetto INMP”*.

Si trasmette, in allegato, il Decreto Dirigenziale firmato digitalmente in data 11 gennaio 2021 di Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento –scheda n. 120.120908.I.120 denominato *“Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato “A” Istituto San Gallicano concesso in comodato d’uso all’INMP – Presa d’atto documentazione e progetto INMP”*, per consentire a codesto IRCCS di avviare il procedimento di propria competenza per l’utilizzo della somma autorizzata.

Si chiede a codesto IRCCS di comunicare la data di aggiudicazione dell'intervento ammesso a finanziamento con il decreto sopracitato.

f.to Il Direttore dell'ufficio 7
* Ing. Rita Romitelli

Referente:

Annalisa Bononati – 06.5994.3558
e-mail: a.bononati@sanita.it

*firma apposta in modalità digitale



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", e, in particolare, l'art. 19, nel quale si dispone che le strutture organizzative previste dal DPR n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute dell'8 Aprile 2015 recante "Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali" registrato dalla Corte dei Conti il 23 aprile 2015 Reg. n. 1685 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 recante "Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59." di modifica al decreto ministeriale 8 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti il 22 agosto 2017 Reg. n. 1832 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2017;

VISTO il decreto direttoriale 27 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2019, registro n. 1133, con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio VII presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 32 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Policlinici universitari a gestione diretta, gli Ospedali Classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'articolo 20 della citata legge 67/88, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n° 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n° 67 del 1988;



Ministero della Salute

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTO l'articolo 4 lettera *b*) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145, 27 dicembre 2019 n. 160 e 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988 e s.m.i., con la quale viene riservata una quota pari ad € 10.000.000,00 quale "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali". Da ripartire con successivo provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013 che assegna agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma la somma di € 1.000.000,00 per il programma di interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di ristrutturazione del fabbricato A del complesso edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma;

ACQUISITA la richiesta di finanziamento presentata dagli IFO con nota prot. n. 14474 del 27/11/2020 (acquisita al prot. n. DGPROGS 24874 del 30/11/2020) e successiva integrazione prot. n. 15705 del 16/12/2020 (acquisita al prot. n. DGPROGS 26663 del 17/12/2020), conformemente al Modulo A, per l'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP", codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale degli IFO n. 1073 del 14/10/2020 avente ad oggetto: "Finanziamento ex art. 20 L. N. 67/1988 assegnato con D.M. 29 gennaio 2013 – Importo euro 1.000.000 –



Ministero della Salute

Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto san Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP – Richiesta di ammissione a finanziamento”;

RITENUTO che l'istanza possa essere accolta, atteso che esistono i requisiti richiesti;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato “*Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP*”, codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01;

DECRETA

a valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché dalle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220 e 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.145, 27 dicembre 2019 n.160 e 30 dicembre 2020 n. 178, è ammesso a finanziamento l'intervento denominato “Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato “A” Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP”, codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01, al netto della quota a carico della Regione Lazio;

Restano a carico degli IFO eventuali maggiori oneri verificatisi in sede di realizzazione dell'intervento.

Roma, 11 gennaio 2021

f.to Il Direttore dell'ufficio 7

* Ing. Rita Romitelli

**firma apposta in modalità digitale*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", e, in particolare, l'art. 19, nel quale si dispone che le strutture organizzative previste dal DPR n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute dell'8 Aprile 2015 recante "Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali" registrato dalla Corte dei Conti il 23 aprile 2015 Reg. n. 1685 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 recante "Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59." di modifica al decreto ministeriale 8 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti il 22 agosto 2017 Reg. n. 1832 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 2017;

VISTO il decreto direttoriale 27 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2019, registro n. 1133, con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione dell'Ufficio VII presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 32 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Policlinici universitari a gestione diretta, gli Ospedali Classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'articolo 20 della citata legge 67/88, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n° 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n° 67 del 1988;



Ministero della Salute

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTO l'articolo 4 lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145, 27 dicembre 2019 n. 160 e 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988 e s.m.i., con la quale viene riservata una quota pari ad € 10.000.000,00 quale "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali". Da ripartire con successivo provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013 che assegna agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma la somma di € 1.000.000,00 per il programma di interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di ristrutturazione del fabbricato A del complesso edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma;

ACQUISITA la richiesta di finanziamento presentata dagli IFO con nota prot. n. 14474 del 27/11/2020 (acquisita al prot. n. DGPROGS 24874 del 30/11/2020) e successiva integrazione prot. n. 15705 del 16/12/2020 (acquisita al prot. n. DGPROGS 26663 del 17/12/2020), conformemente al Modulo A, per l'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP - Presa d'atto documentazione e progetto INMP", codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale degli IFO n. 1073 del 14/10/2020 avente ad oggetto: "Finanziamento ex art. 20 L. N. 67/1988 assegnato con D.M. 29 gennaio 2013 - Importo euro 1.000.000 -



Ministero della Salute

Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto san Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP – Richiesta di ammissione a finanziamento”;

RITENUTO che l'istanza possa essere accolta, atteso che esistono i requisiti richiesti;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "*Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP*", codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01;

DECRETA

a valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'articolo 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché dalle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220 e 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.145, 27 dicembre 2019 n.160 e 30 dicembre 2020 n. 178, è ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso all'INMP – Presa d'atto documentazione e progetto INMP", codice intervento 120.120908.I.120, codice CUP I81B13000500001, per un importo a carico dello Stato di € 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01, al netto della quota a carico della Regione Lazio;

Restano a carico degli IFO eventuali maggiori oneri verificatisi in sede di realizzazione dell'intervento.

Roma, 11 gennaio 2021

f.to Il Direttore dell'ufficio 7

* Ing. Rita Romitelli

**firma apposta in modalità digitale*



U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio

Spett.le

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Via Elio Chianesi, 53

0144 Roma

C.A. Ing. Raoul Paolini

raoul.paolini@ifo.it

C.C. Dott. Massimiliano Gerli

massimiliano.gerli@ifo.it

C.C. Dott.ssa Manuela Silverio

manuela.silverio@ifo.it

C.C. Dott.ssa Claudia Borzi

Direttore Amministrativo INMP

C.C. Dott.ssa Ernestina Pierluigi

Direttore UOC ABS INMP

Oggetto: Finanziamento ex art. 20 L.67/1988, D.M. 29 gennaio 2013 - Delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008 - Intervento "Lavori di ristrutturazione generale e la messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all' INMP –Decreto Dirigenziale di Ammissione al Finanziamento, scheda intervento n. 120.120908.I.120. – Trasmissione delibera di aggiudicazione dell'intervento al fine di adempiere alle comunicazioni successive nei confronti del Ministero della Salute.

Con riferimento al finanziamento in oggetto, ed in riscontro alla Vs nota prot. 510 del 18.10.2021 di trasmissione del decreto di ammissione al finanziamento di cui trattasi, si trasmette la delibera di aggiudicazione definitiva dell'intervento al costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), al fine di adempiere alle comunicazioni successive nei confronti del Ministero della Salute per l'erogazione del finanziamento.

Si rappresenta che i maggiori oneri rispetto al finanziamento assegnato pari ad € 1.000.000,00, saranno a totale carico dello scrivente INMP.

Cordiali saluti

IL RUP

(Ing. Salvatore Nicoletti)



DELIBERAZIONE N. 298 DEL 12 OTT. 2023

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio

Centro di Costo: 04040001

Proposta n. 8_ABP del 10.10.2023

Oggetto: "Aggiudicazione dei "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP" CIG : 9865218B6C -- CUP I81B13000500001".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ~~Cristiano Campani~~

Parere del Direttore Amministrativo: Avv. Claudia Borzi

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma Claudia BorziData 11/10/2023

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott. Andrea Cavani

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma Andrea CavaniData 10/10/2023

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'importo della delibera è imputato alla corretta posta di Bilancio:

- Esercizio: 2024
- Codice sotto-conto: 101010799
- Descrizione sotto-conto: Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi

Visto del Direttore U.O.C. Bilancio e Fiscale:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)

Firma Cinzia PacelliData 10/10/2023

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento:

- Esercizio: 2024
- Importo stanziato (in Euro):
- Importo utilizzato (in Euro):
- Importo della delibera (in Euro):
- Importo residuo (in Euro)

Visto del Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione:
(Dott. Raffaele Romano)

Firma Raffaele RomanoData 10/10/2023

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:

Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Nicoletti

Firma Salvatore NicolettiData 10/10/2023

Il Dirigente:

Firma _____

Data _____

L'estensore:

Firma _____

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E PATRIMONIO**

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023 ed efficace dal 1.07.2023);

DATO ATTO che sulla base del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022, n. 78, alla presente procedura, indetta entro il 30.06.2023, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2021 ss.mm.ii., art.4 comma 2, e art 17;

CONSIDERATO che:

- con nota prot n. 1605 del 20.03.2019, è stato nominato R.U.P. per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP"*, l'ing. Salvatore Nicoletti, in sostituzione del precedente R.U.P., Dr. Duilio Iacobucci, nominato con nota prot. n. 3703 del 04.07.2018;
- con deliberazione n. 101 del 08.05.2023 è stata indetta una manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, da espletare sulla piattaforma GPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i., finalizzata all'affidamento dei *"Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP"*;
- con deliberazione n. 140 del 12.06.2023 è stata indetta la procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma GPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b). del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e s.m.i., per l'affidamento dei *"Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP"* (CIG 9865218B6C - CUP I81B13000500001);
- nella documentazione di gara, approvata con la deliberazione succitata, è stata prevista una opzione relativa all'eventuale affidamento, qualora ne ricorressero la necessità ed i presupposti, della fornitura e la posa in opera - comprensiva degli allacci e dello smontaggio e del trasporto a discarica autorizzata di tutte le apparecchiature, macchine, canalizzazioni e tubazioni esistenti dell'attuale impianto - dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione elencati nel capitolato speciale di appalto;
- il valore dell'opzione è stato quantizzato nell'importo a base di gara ammontante a Euro 216.409,00 (duecentosedicimilaquattrocentonove/00) oltre IVA al 10% totale con IVA Euro 238.049,90 (duecentotrentottomilaquarantanove/90);
- in caso di attivazione dell'opzione, all'aggiudicatario sarà applicato il medesimo ribasso d'asta, praticato per l'affidamento principale, al prezzo per il servizio opzionale;

TENUTO CONTO che:

- in data 19.06.2023 è stata pubblicata la procedura negoziata sulla piattaforma GPA (Codice Procedura INMPPNIN#0005) con la quale sono stati invitati 23 dei 26 Operatori Economici che hanno manifestato interesse all'affidamento dei lavori *de quo* ed in possesso dei requisiti richiesti (giusta relazione del RUP prot. n. 0003284 del 06.06.2023), con scadenza 30.08.2023 alle ore 12.00;
- sono state presentate richieste di chiarimenti e alle stesse è stato dato riscontro mediante piattaforma GPA e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'area Sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gare e contratti- sez. Bandi di gara in corso";

DATO ATTO che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (30.08.2023 alle ore 12.00), è pervenuta una sola offerta da parte del costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) - G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante);

ATTESO

che:

- la suddetta procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 prevede l'aggiudicazione, ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., a favore, del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante la valutazione dell'offerta tecnica (punteggio massimo 70/100) e dell'offerta economica (punteggio massimo 30/100)
- con provvedimento n. 265 del 20.09.2023 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- con verbale del 05.09.2023 prot. n. 0004913, trasmesso al Presidente della Commissione giudicatrice con nota prot. n. 0005198 del 20.09.2023, il RUP, constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta offerente, l'ha ammessa alla fase successiva di gara;

RILEVATO

che:

- con nota prot.n. 0005215 del 21.09.2023, il Presidente della Commissione giudicatrice comunica che la seduta pubblica della gara è fissata per il giorno 26.09.2023 alle ore 14:00;
- è stata inviata, mediante portale GPA, apposita comunicazione alla ditta partecipante del giorno e dell'ora fissati per la seduta pubblica;

DATO ATTO

che:

- i lavori della Commissione Giudicatrice sono stati svolti interamente nella giornata del 26.09.2023, come da verbale in atti;
- che, a seguito della valutazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e di quelli attribuiti dal Portale GPA in modalità automatica all'offerta economica, il sistema ha generato la graduatoria come di seguito indicato:
 - RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), punteggio tecnico di 63,50/70, punteggio economico di 30/30 per un punteggio complessivo di 93,50/100;
- il costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante) ha offerto un ribasso percentuale pari al 17% sull'importo posto a base di gara e che a seguito di tale ribasso l'importo offerto per l'esecuzione dei lavori *de quo* corrisponde ad € 1.108.465,00 escluso IVA al 10% oltre ad € 31.500,00 escluso IVA al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 1.139.965,00 escluso IVA al 10% ;
- che nell'offerta economica il costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante) ha dichiarato che la percentuale di ribasso offerta è da applicarsi anche all'importo dell'eventuale attività opzionale di cui all'art. 2 della lettera di invito e che pertanto il valore offerto per l'espletamento delle attività opzionali ammonta ad € 179.619,47 escluso IVA al 10%;

CONSIDERATO

che l'importo offerto dal costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante) per l'espletamento delle attività principali e di quelle opzionali, trova copertura nell'importo dei lavori posto a base di gara e pertanto non necessita di ulteriori coperture finanziarie oltre quelle già approvate con il Quadro Economico dei Lavori di cui trattasi, di cui alla delibera n. 98 del 05.05.2023;

RITENUTO

di procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata *de quo*, inerente l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP", comprese le attività opzionali relative alla fornitura e la posa in opera - comprensiva degli allacci e dello smontaggio e del trasporto a discarica autorizzata di tutte le apparecchiature, macchine, canalizzazioni e tubazioni esistenti dell'attuale impianto – dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione elencati nel capitolato speciale di appalto, al costituendo RTI CORIT 2000 Srl

(mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), per un importo complessivo pari a Euro 1.319.584,47 (unmilione trecentodiciannovemilacinquecentoottaquattro/47) al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.451.542,92 (unmilione quattrocentocinquantomilacinquecento quarantadue/92), come di seguito dettagliato:

- Importo dei lavori inerente l'affidamento principale posto a base di gara: Euro 1.108.465,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.219.311,50;
- Importo attività opzionali inerenti la fornitura e la posa in opera dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione: Euro 179.619,47 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 197.581,42;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 31.500,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 34.650,00;

VERIFICATA la regolarità del costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante) rispetto agli adempimenti contributivi e assicurativi (INPS, INAIL e CNCE) tramite la piattaforma "Dure On Line" (prot. INMPS_30068428 e prot. INPS_37942683) e l'acquisizione, tramite la BDNA della liberatoria provvisoria antimafia per la ditta CORIT 2000 Srl (prot. PR_RMUTG_Ingresso_0363303_20230927) ed il nulla osta antimafia per la ditta G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (prot. PR_RMUTG_Ingresso_0363320_20230927);

EFFETTUATA la verifica dei restanti requisiti di ordine generale degli operatori economici del costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), tramite il portale FVOE, per procedere al suddetto affidamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento verrà notificato, sia mediante portale GPA, che tramite PEC all'aggiudicatario;

VISTO il codice commessa n. 2023ABS00044 inserito nel sistema amministrativo-contabile in uso, sul quale viene autorizzata la spesa derivante dal presente provvedimento, di competenza dell'esercizio 2024;

DATO ATTO che la contabilizzazione del costo sul budget 2024 avverrà all'apertura dell'esercizio 2024 nel sistema amministrativo-contabile in uso;

PRESO ATTO che le acquisizioni oggetto del presente provvedimento sono soggette agli adempimenti del NSO – Nodo Smistamento Ordini elettronici;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90 e s.m.i.;

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:

- di **AGGIUDICARE** i "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP", comprese le attività opzionali relative alla fornitura e la posa in opera - comprensiva degli allacci e dello smontaggio e del trasporto a discarica autorizzata di tutte le apparecchiature, macchine, canalizzazioni e tubazioni esistenti dell'attuale impianto – dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione elencati nel capitolato speciale di appalto, al costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), per un importo complessivo pari a Euro 1.319.584,47 (unmilione trecentodiciannovemilacinquecentoottaquattro/47) al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA

[Handwritten signature and initials]

Euro 1.451.542,92 (unmilionequattrocentocinquantunomilacinquecentoquarantadue/92) , come di seguito dettagliato:

- Importo dei lavori inerente l'affidamento principale posto a base di gara: Euro 1.108.465,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.219.311,50;
 - Importo attività opzionali inerenti la fornitura e la posa in opera dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione: Euro 179.619,47 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 197.581,42;
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 31.500,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 34.650,00;
- di **DARE ATTO** che il contratto tra le parti sarà sottoscritto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e verrà stipulato a seguito della formale costituzione del RTI, nonché della presentazione della polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
 - di **DARE ATTO** che, ove necessario, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere a quanto disposto dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - di **CONTABILIZZARE** la spesa complessiva di Euro 1.451.542,92 (unmilionequattrocentocinquantunomilacinquecentoquarantadue/92) IVA al 10% inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, sul Bilancio di esercizio 2024, conto 101010799 (Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi) centro di costo 04040001 (UOC Acquisizione beni, servizi e patrimonio);
 - di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, nonché tutti gli atti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E PATRIMONIO**
(Dott.ssa Ernestina Piorluigi)



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;
- VISTA** la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il *"Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)"*;
- VISTO** l'art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 febbraio 2023, con la quale si prende atto del decreto del Ministro della Salute del 3 febbraio del 2023 di nomina del Dott. Cristiano Camponi a Direttore Generale dell'INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 2023;
- LETTA** la proposta di delibera *"Aggiudicazione dei "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP" CIG : 9865218B6C – CUP I81B13000500001*, presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

- di **AGGIUDICARE** i *"Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP"*, comprese le attività opzionali relative alla fornitura e la posa in opera - comprensiva degli allacci e dello smontaggio e del trasporto a discarica autorizzata di tutte le apparecchiature, macchine, canalizzazioni e tubazioni esistenti dell'attuale impianto - dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione elencati nel capitolato speciale di appalto, al costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), per un importo complessivo pari a Euro 1.319.584,47 (unmilione trecentodiciannovemilacinquecentoottantaquattro/47) al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.451.542,92 (unmilione quattrocentocinquantomilacinquecentoquarantadue/92), come di seguito dettagliato:
 - Importo dei lavori inerente l'affidamento principale posto a base di gara: Euro 1.108.465,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.219.311,50;
 - Importo attività opzionali inerenti la fornitura e la posa in opera dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione: Euro 179.619,47 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 197.581,42;
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 31.500,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 34.650,00;

- di **DARE ATTO** che il contratto tra le parti sarà sottoscritto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e verrà stipulato a seguito della formale costituzione del RTI, nonché della presentazione della polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- di **DARE ATTO** che, ove necessario, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere a quanto disposto dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di **CONTABILIZZARE** la spesa complessiva di Euro 1.451.542,92 (unmilionequattrocentocinquantunomilacinquecentoquarantadue/92) IVA al 10% inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, sul Bilancio di esercizio 2024, conto 101010799 (Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi) centro di costo 04040001 (UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio).
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, nonché tutti gli atti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".
- di **DARE MANDATO** alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
- di **STABILIRE**, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: "*Approvazione del Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell'INMP*", che il presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.

La U.O.C. Governance affari amministrativi e legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.

La presente deliberazione è composta di n. 08 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Cristiano Camponi

ESOS TTD 11

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Roma, li _____

Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Marco Maccari)

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data _____


Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Marco Maccari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale in data

12 OTT. 2023

Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Marco Maccari)



Istituto Nazionale
per la promozione
della salute
delle popolazioni Migranti e per il contrasto
delle malattie della Povertà

INMP**NIHMP**

National Institute for Health
Migration and Poverty

UOC Acquisizione beni, servizi e patrimonio

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
0144 Roma

C.A. Ing. Raoul Paolini

C.C. Dott. Massimiliano Gerli

Dott.ssa Manuela Silverio

E P C. Dott. Cristiano Camponi
Direttore Generale INMP

Avv. Claudia Borzi
Direttore Amministrativo INMP

Dott.ssa Cinzia Pacelli
Direttore UOC Bilancio INMP

Inviata a mezzo PEC: uoctecnica@cert.ifo.it

Oggetto: Finanziamento ex art. 20 L.67/1988, D.M. 29 gennaio 2013 - Delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008 - Intervento "Lavori di ristrutturazione generale e la messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all' INMP -Decreto Dirigenziale di Ammissione al Finanziamento, scheda intervento n. 120.120908.I.120. **Richiesta rimborso somme.**

Con riferimento al finanziamento in oggetto ed al fine di adempiere alle comunicazioni nei confronti del Ministero della Salute per l'erogazione del finanziamento (giusta vostra nota Prot. n. 510 del 18.10.2021 di trasmissione del decreto di ammissione al finanziamento di cui trattasi), si rappresenta quanto segue.

Con nota del 19.10.2023 Prot. n. 0005722, che ad ogni buon fine si rimette in allegato alla presente, si comunicava l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina "A" oggetto del finanziamento in parola e si precisava che, rispetto al finanziamento assegnato pari ad € 1.000.000,00, le somme eccedenti sarebbero state a totale carico dello scrivente INMP.

Durante i lavori di ristrutturazione, avviati in data 24.01.2024 come da verbale consegna lavori allegato, è stato necessario apportare modifiche al progetto esecutivo per far fronte a sopravvenute esigenze, quali tra l'altro, la necessità di eseguire interventi di rifacimento della guaina sulla copertura dell'edificio a

seguito di diverse infiltrazioni di acqua piovana e la necessità di prevedere un impianto elevatore in luogo dell'impianto di montacarichi, per un importo di variante di Euro 212.382,64 IVA inclusa.

La suddetta perizia di variante, sottoscritta dal RUP, DL e ditta Aggiudicataria, è stata poi approvata con atto del Direttore Generale n. 371 del 25/10/2024, con il quale si è proceduto, conseguentemente, ad aggiornare il Quadro Economico dei lavori.

Per quanto sopra esposto, si notifica il provvedimento del Direttore Generale n. 371 del 25/10/2024 avente ad oggetto *"Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP" CIG: 9865218B6C – CUP: I81B13000500001". Approvazioni modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.*, con il quale si approva il Quadro economico aggiornato, per un importo totale pari ad Euro 1.815.993,25.

Si evidenzia che, come da indicazioni fornite da IFO con nota protocollo IFO n. 4103 del 19.03.2024, l'importo delle fatture emesse in relazione all'intervento in oggetto andrà ripartito per il 95% a carico dello Stato e per il 5% a carico dell'Istituto con evidenza degli importi a carico INMP già erogati o dell'impegno di spesa assunto.

Ad oggi l'INMP ha provveduto al pagamento dell'anticipazione del 20% e dei certificati di pagamento corrispondenti al Sal n.1, Sal n.2 e Sal n.3, come di seguito riportato per un importo totale di Euro 1.009.048,59 € IVA inclusa:

IMPRESA	N. FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE	IMPORTO SENZA IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
CORIT 2000 SRL	14/1	12/02/2024	Importo anticipazione del 20% dell'importo contrattuale	135.468,54 €	149.015,39 €
CORIT 2000 SRL	20/1	22/03/2024	Importo certificato di pagamento n.1	108.562,95 €	119.419,25 €
CORIT 2000 SRL	35/1	29/05/2024	Importo certificato di pagamento n.2	113.387,97 €	124.726,77 €
CORIT 2000 SRL	52/1	30/09/2024	Importo certificato di pagamento n.3	113.439,30 €	124.783,23 €
G.I. General Impianti SRL	9	13/02/2024	Importo anticipazione del 20% dell'importo contrattuale	128.448,35 €	141.293,19 €
G.I. General Impianti SRL	18	22/03/2024	Importo certificato di pagamento n.1	102.937,05 €	113.230,76 €
G.I. General Impianti SRL	48	31/05/2024	Importo certificato di pagamento n.2	107.512,03 €	118.263,23 €
G.I. General Impianti SRL	81	30/09/2024	Importo certificato di pagamento n.3	107.560,70 €	118.316,77 €
TOTALE				917.316,89 €	1.009.048,59 €

Si allegano alla presente le fatture emesse con i relativi mandati, al fine di ricevere la restituzione dei pagamenti già effettuati da Codesto Istituto. Si richiede di inserire nella causale per il rimborso all'INMP il seguente oggetto: *"finanziamento per lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP finanziamento 120.120908.I.120.01"*.

Cordialmente

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E PATRIMONIO
(Dott.ssa Ernestina Pierluigi)

Il referente:

Ing. Martina Awad Hussein

UOC Acquisizione Beni, Servizi e Patrimonio

Tel: 90658558278

E mail: martina.awadhussein@inmp.it



U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio

Spett.le

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Via Elio Chianesi, 53

0144 Roma

C.A. Ing. Raoul Paolini

raoul.paolini@ifo.it

C.C. Dott. Massimiliano Gerli

massimiliano.gerli@ifo.it

C.C. Dott.ssa Manuela Silverio

manuela.silverio@ifo.it

C.C. Dott.ssa Claudia Borzi

Direttore Amministrativo INMP

C.C. Dott.ssa Ernestina Pierluigi

Direttore UOC ABS INMP

Oggetto: Finanziamento ex art. 20 L.67/1988, D.M. 29 gennaio 2013 - Delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008 - Intervento "Lavori di ristrutturazione generale e la messa a norma fabbricato "A" Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all' INMP –Decreto Dirigenziale di Ammissione al Finanziamento, scheda intervento n. 120.120908.I.120. – Trasmissione delibera di aggiudicazione dell'intervento al fine di adempiere alle comunicazioni successive nei confronti del Ministero della Salute.

Con riferimento al finanziamento in oggetto, ed in riscontro alla Vs nota prot. 510 del 18.10.2021 di trasmissione del decreto di ammissione al finanziamento di cui trattasi, si trasmette la delibera di aggiudicazione definitiva dell'intervento al costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), al fine di adempiere alle comunicazioni successive nei confronti del Ministero della Salute per l'erogazione del finanziamento.

Si rappresenta che i maggiori oneri rispetto al finanziamento assegnato pari ad € 1.000.000,00, saranno a totale carico dello scrivente INMP.

Cordiali saluti

IL RUP

(Ing. Salvatore Nicoletti)

Regione LAZIO
Provincia di ROMA
Comune di ROMA
Stazione appaltante INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto alle malattie della povertà
Lavori di: “Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell’Istituto San Gallicano concesso in comodato d’uso gratuito all’INMP”
Impresa: RTI CORIT 2000 Srl – Capogruppo - con sede in Roma , Via di Dragoncello n. 483 – GI General Impianti Srl;
Contratto Stipulato in data 01.12.2023
Importo contratto: Euro 1.319.584,47 al netto dell’IVA al 10%
CIG: Z3F3D83E13
CUP I81B13000500001

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
art. 3 allegato II 14 Dlgs. 36/2023

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 12,00 presso l'Istituto San Gallicano,

Il sottoscritto Arch. Daniele Patriarca in qualità di direttore dei lavori dell'appalto in oggetto, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo pec in data 22/01/2024 con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Il sig. Antonino Soriano, legale rappresentante dell'impresa CORIT 2000 srl capogruppo del RTI esecutore dei lavori;
- Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Daniele Patriarca;
- Il RUP Ing. Salvatore Nicoletti, rappresentante della stazione appaltante;
- _____

VISTO

- quanto disposto dall'art. 3 allegato II 14 Dlgs. 36/2023;
- il progetto dei lavori e il PSC redatti dallo STA ARCHINPROGRESS;
- vista la deliberazione n. 298 del 12.10.2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei “Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell’istitut o San Gallicano

A R C H I N P R O G R E S S

studio tecnico associato degli architetti luca de vincenti e danielle patriarca

Viale Ratto delle Sabine, n° 51 - 00131 Roma - tel.06.41406260

e-mail archinprogress@gmail.com - PEC a.archinprogress@pec.archim.it - P.IVA 04904701002

concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP" in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese CORIT 2000 Srl – General Impianti Srl, per un importo complessivo pari a Euro 1.319.584,47 (unmilione trecento diciannove mila cinquecento ottantaquattro/47) al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.451.542,92 (unmilione quattrocento cinquantunomila cinquecento quarantadue/92);

- Il contratto stipulato in data 01/12/2024 per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- la comunicazione del RUP prot. 0000389 del 18.01.2024 con l'autorizzazione alla consegna dei lavori;

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori:

- Il sig. Antonino Soriano, legale rappresentante dell'impresa CORIT 2000 srl capogruppo del RTI esecutore dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori Arch. Daniele Patriarca;
- Il RUP Ing. Salvatore Nicoletti, rappresentante della stazione appaltante;
- _____

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, riscontrando, inoltre, con il RUP ed in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Il direttore dei lavori comunica che la stazione appaltante, nel corso delle lavorazioni si riserva, qualora ne sorgesse la necessità, di variare in accordo con l'appaltatore, alcune delle lavorazioni previste sostituendole con altre, fermo restando l'importo complessivo dei lavori che rimane fisso ed invariabile.

Più specificatamente la suddetta Impresa CORIT Srl in qualità di capogruppo si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto:

- 1) I lavori dovranno compiersi in 270 giorni consecutivi e si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il 19.10.2024;
- 2) I lavori dovranno essere svolti secondo le tre fasi indicate nel cronoprogramma di progetto ed in quello di dettaglio allegato al POS ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel CSA;
- 3) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla **prevenzione infortuni**;
- 4) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 5) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, in conformità all'art. 23 del CSA ed al contratto d'appalto, la penale resta fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- 6) l'impresa esecutrice consegna, in data odierna, la copia cartacea del piano operativo di sicurezza, e della restante documentazione ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i, conservata in apposito fascicolo, e custodita dall'impresa presso il cantiere e messa a disposizione del CSE e degli enti preposti alla vigilanza (ASL ed Ispettorato del lavoro);
- 7) l'impresa esecutrice indica il sig. CLAUDIO GEZZI quale direttore del cantiere nonché persona qualificata a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

Il sig. Antonino Soriano legale rappresentante dell'impresa Capogruppo del RTI esecutore dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 270 naturali e consecutivi con l'art. 20 del Capitolato speciale di appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 19.10.2024.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Le parti danno reciprocamente atto che il RTI ha affidato in subappalto all'impresa MIAL COSTRUZIONI Srl con sede in Via Campangoni snc - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) Partita IVA 02336230608, parte delle lavorazioni come da contratto di subappalto sottoscritto tra le parti e che l'autorizzazione al subappalto è stata concessa con nota del RUP prot. 0000070 del 04.01.2024.

Nel caso di ulteriori subappalti nei limiti e nei modi di cui alla legislazione vigente, il RTI si impegna a consegnare, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni subappaltate, la richiesta di autorizzazione al subappalto con allegata la documentazione del sub appaltatore necessaria al rilascio della suddetta autorizzazione.

Le lavorazioni oggetto di subappalto non potranno iniziare in mancanza di tale autorizzazione.

A R C H I N P R O G R E S S

studio tecnico associato degli architetti luca de vincenti e danielle patriarca

Viale Ratto delle Sabine, n° 51 - 00131 Roma - tel. 06.41406260
e-mail archinprogress@gmail.com - PEC a.archinprogress@pec.archrm.it - P.IVA 04904701002

Alle ore 13:00 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in triplice originale, di cui uno in bollo, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.


L'Esecutore

RTI CORIT 2000 Srl – GI General Impianti

(Antonino Soriano)


CORIT 2000 SRL

L'Amministratore




Il Direttore dei Lavori

Arch. Daniele Patriarca



Il RUP

Ing. Salvatore Nicoletti



DELIBERAZIONE N. 341 DEL 25 OTT. 2024

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio

Centro di Costo: 04040001

Proposta n. 70_ABP del 21.10.2024

Oggetto: "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP" CIG 9865218B6C - CUP I81B13000500001". Approvazioni modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Cristiano Camponi

Parere del Direttore Amministrativo: Avv. Claudia Borzi

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Claudia Borzi

Data 24/10/24

Parere del Direttore Sanitario : Dott. Christian Napoli

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Christian Napoli

Data 24/10/2024

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'importo della delibera è imputato alla corretta posta di Bilancio:

- Esercizio: 2025
- Codice sotto-conto: 101010799
- Descrizione sotto-conto: Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi

Visto del Direttore U.O.C. Bilancio e Fiscale:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)

Firma Cinzia Pacelli Data 24/10/2024

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento:

- Esercizio:
- Importo stanziato (in Euro):
- Importo utilizzato (in Euro):
- Importo della delibera (in Euro):
- Importo residuo (in Euro)

Visto del Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione:
(Dott. Raffaele Romano)

Firma Raffaele Romano Data 24/10/2024

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ernestina Pierluigi

Firma _____

Data _____

Il Dirigente:

Firma Ing. Martina Awad Hussein

Data 24/10/2024

L'estensore: Ing. Martina Awad Hussein

Firma Ing. Martina Awad Hussein

25 OTT. 2024

Deliberazione n. 341 del

- pag. n° 2

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 10 maggio 2023, con la quale è stato disposto l'“Aggiornamento del funzionigramma, dell'organigramma e della Tabella A relativa alla dotazione organica dell'Istituto, rimodulata a invarianza di spesa”;
- VISTA** la deliberazione n. 280 del 29/09/2023 del Direttore Generale, avente ad oggetto: *“Affidamento alla Dott.ssa Ernestina Pierluigi dell'incarico quinquennale rinnovabile di direzione della Struttura Complessa denominata “Acquisizione beni, servizi e patrimonio.”;*
- VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023 ed efficace dal 1.07.2023);
- RICHIAMATO** il libro I parte I titolo I del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei contratti pubblici - rubricato: *“I principi generali”;*
- VISTO** il D. Lgs n. 165 del 30.03.2021 ss.mm.ii., art.4 comma 2, e art 17;
- DATO ATTO** che sulla base del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022, n. 78, alla presente procedura, indetta entro il 30.06.2023, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;
- VISTO** il decreto dirigenziale del Ministero della Salute firmato digitalmente in data 11.01.2021 e trasmesso a INMP da IFO in data 18.01.2021 prot. n. 0000253, di ammissione al finanziamento dell'intervento – scheda n. 120.120908.I.120 denominato *“Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP”*, per un importo a carico dello Stato di Euro 1.000.000,00 codice finanziamento 120.120908.I.120.01 e con a carico degli IFO, e quindi sulla base della convenzione tra IFO e INMP, giusta deliberazione di presa d'atto n. 461 del 17.10.2020, a carico di INMP, degli eventuali maggiori oneri verificatisi in sede di realizzazione dell'intervento;
- CONSIDERATO** che:
- con deliberazione n. 98 del 05.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP”* ed il nuovo Quadro economico degli interventi per un importo pari ad Euro 1.777.000,00;
 - con deliberazione n. 140 del 12.06.2023 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Dl. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, e s.m.i., per l'affidamento dei suddetti lavori;
 - con deliberazione n. 298 del 12.10.2023 si è proceduto all'aggiudicazione degli stessi lavori, comprese le attività opzionali relative alla fornitura e la posa in opera - comprensiva degli allacci e dello smontaggio e del trasporto a discarica autorizzata di tutte le apparecchiature, macchine, canalizzazioni e tubazioni esistenti dell'attuale impianto – dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione elencati nel capitolato speciale di appalto, al costituendo RTI CORIT 2000 Srl (mandataria) – G.I. GENERAL IMPIANTI Srl (mandante), per un importo complessivo pari ad Euro 1.319.584,47 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.451.542,92, come di seguito dettagliato:
 - o Importo dei lavori inerente l'affidamento principale posto a base di gara: Euro 1.108.465,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 1.219.311,50;

- Importo attività opzionali inerenti la fornitura e la posa in opera dei componenti dell'impianto di climatizzazione e di ventilazione: Euro 179.619,47 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 197.581,42;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 31.500,00 al netto dell'IVA al 10%, totale con IVA Euro 34.650,00;
- le suddette lavorazioni sono state avviate in data 24/01/2024;
- con nota acquisita al protocollo generale INMP n.1605 del 20.03.2019 l'Ing. Nicoletti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'Ing. Nicoletti ha cessato il servizio per comando presso altra Amministrazione con decorrenza dal 01/03/2024.

RITENUTO che, non essendo stata effettuata alcuna nomina a Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, ai sensi del comma 2 dell'art 15 del D.Lgs. n. 36/2023, ossia il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio;

DATO ATTO che:

- in data 13/03/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato di avanzamento dei lavori n.1 per un importo pari al 20,616% rispetto all'importo dei lavori;
- in data 24/05/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato di avanzamento dei lavori n.2 per un importo pari al 41,31%;
- in data 25/09/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 al 61,42 %;

CONSIDERATO che durante la fase di esecuzione dei lavori è stata valutata la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo per far fronte alle seguenti sopravvenute esigenze:

- variazioni sulle lavorazioni rese necessarie per il corretto andamento dei lavori;
- indicazioni fornite dalla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti di Roma nel corso dei lavori, inerenti il rifacimento delle facciate dell'edificio;
- necessità di eseguire interventi di rifacimento della guaina sulla copertura dell'edificio a seguito di diverse infiltrazioni di acqua piovana occorse nel corso dell'esecuzione dell'intervento;
- vantaggio di effettuare i necessari interventi in copertura, utilizzando apprestamenti e manovalanze già presenti in cantiere;
- necessità manifestata dall'Istituto di prevedere un impianto elevatore in luogo dell'impianto di montacarichi, con conseguente adeguamento delle strutture;

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo delle suddette modifiche contrattuali è stato quantificato dal Direttore dei Lavori in Euro 232.620,64, pertanto al netto del ribasso d'asta presentato dalla ditta aggiudicataria l'importo pari ad € 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa;
- le modifiche di cui alla suddetta perizia sono state considerate rientranti nella fattispecie delle modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) e rispetta il limite imposto del 50% rispetto al valore originario del contratto;
- il RUP, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016, approva e sottoscrive insieme al DL la relazione perizia di variante;
- a seguito della nuova modifica progettuale è stato prodotto un nuovo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che ha prorogato il termine ultimo di 90 giorni del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, spostando la data di ultimazione dei lavori al 17/01/2025;

(Handwritten initials and marks)

- in data 10.10.2024 la ditta esecutrice, il Direttore dei Lavori e il RUP hanno sottoscritto l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 22 comma 4 DM 49/2018 per un importo aggiuntivo pari ad Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa;
- con nota acquisita al protocollo generale INMP n.6040 del 11.10.2024 è stata trasmessa tutta la documentazione inerente la perizia di variante ed il relativo atto di sottomissione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'impresa;

RILEVATO

che a seguito della suddetta perizia di variante si delinea il seguente Quadro Economico aggiornato, sia nei valori del Totale A che rilevano, per quanto sopra detto, la maggiore spesa di Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa, sia nei valori del Totale B che rilevano una minore spesa di Euro 154.081,88 per effetto di somme non più necessarie per la realizzazione dell'opera:

A	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO senza attivazione opzione (delibera n. 98/2023)		CONTRATTO con attivazione opzione (delibera n. 298/2023)		PROGETTO VARIANTE al netto del ribasso del 17%	
	Lavori a corpo	1.335.500,00		1.108.465,00		1.301.540,13	
	Sommano	1.335.500,00	1.335.500,00	1.108.465,00	1.108.465,00	1.301.540,13	1.301.540,13
	Attivazione Opzione		216.409,00		179.619,47		179.619,47
	IMPORTO DEI LAVORI A						
A.1	BASE D'ASTA		1.335.500,00		1.288.084,47		1.481.159,60
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		31.500,00		31.500,00		31.500,00
	TOTALE A		1.367.000,00		1.319.584,47		1.512.659,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Economie da ribasso		-		47.415,53		-
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)		-		-		-
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		-		-		-
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)		95.832,31		95.832,31		-
B.5	Acquisizione aree ed immobili		-		-		-
B.6	Fondo art. 205 D.Lgs. 50/2016		-		-		-
B.7	Spese tecniche	112.244,00		112.244,00		112.244,00	
	Collaudi	11.509,00		11.509,00		11.509,00	
	Sommano		123.753,00		123.753,00		123.753,00
B.8	Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016		16.400,00		16.400,00		-
B.9	Spese per attività di consulenza e di supporto (IVA inclusa)		-		-		-
B.10	Spese per commissioni giudicatrici		2.000,00		2.000,00		
B.11	Spese per pubblicazioni, pubblicità e contributo Autorità LL.PP. (IVA inclusa)		2.000,00		2.000,00		
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, (IVA inclusa).		5.000,00		5.000,00		-
B.13	IVA ed eventuali altre imposte						
	IVA sui lavori (10%) e su economiche da ribasso	136.700,00		136.700,00		151.265,96	
	IVA (22%) e INARCASSA su B.7	28.314,69		28.314,69		28.314,69	
	Sommano	165.014,69	165.014,69	165.014,69	165.014,69	179.580,65	178.905,54
	TOTALE B		410.000,00		457.415,53		303.333,65
	TOTALE A + B		1.777.000,00		1.777.000,00		1.815.993,25

B
25

DATO ATTO che sarà a carico dello Stato con codice finanziamento 120.120908.I.120.01 un importo pari ad Euro 1.000.000,00, come da decreto dirigenziale del Ministero della Salute richiamato in premessa, firmato digitalmente in data 11.01.2021 e trasmesso a INMP da IFO in data 18.01.2021 prot. n. 0000253;

RILEVATO che:

- resteranno a carico dell'Istituto i maggiori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento;
- come da indicazioni fornite da IFO con nota protocollo IFO n. 4103 del 19.03.2024, l'importo delle fatture che saranno emesse in relazione al presente intervento andrà ripartito per il 95% a carico dello Stato e per il 5% a carico dell'Istituto con evidenza degli importi a carico INMP già erogati o dell'impegno di spesa assunto;

RICHIAMATA la commessa 2023ABS00044 di Euro 1.319.584,47 al netto dell'IVA 10%, totale con IVA Euro 1.451.542,92, da integrare nell'anno 2025 per l'importo della variazione in argomento pari a Euro 193.075,13 al netto dell'IVA 10%, totale con IVA Euro 212.382,64;

ATTESTATO *che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90 e s.m.i.;*

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:

- di **PRENDERE ATTO** che durante la fase di esecuzione dei lavori è stata valutata la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo per far fronte alle seguenti sopravvenute esigenze;
- di **PRENDERE ATTO** che le modifiche di cui alla suddetta perizia sono state considerate rientranti nella fattispecie delle modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) e rispetta il limite imposto del 50% rispetto al valore originario del contratto;
- di **APPROVARE** la relazione di proposta di perizia di variante e relativi allegati, redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa esecutrice, allegati al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, in cui vengono elencati i lavori aggiuntivi e/o sostituiti e/o integrativi necessari (Allegato 1);
- di **APPROVARE** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 10.10.2024 dalla ditta esecutrice, dal DL e dal RUP per un importo aggiuntivo pari ad Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa (Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **PRENDERE ATTO** che l'importo complessivo delle suddette modifiche contrattuali è stato quantificato dal Direttore dei Lavori in Euro 232.620,64, pertanto al netto del ribasso d'asta presentato dalla ditta aggiudicataria l'importo pari ad Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa;
- di **PRENDERE ATTO** che a seguito della nuova modifica progettuale, è stato prodotto un nuovo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che ha prorogato il termine ultimo di 90 giorni del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, spostando la data di ultimazione dei lavori al 17/01/2025;
- di **APPROVARE** il quadro economico riportato in premessa delineato a seguito dell'atto di sottomissione, per complessivi Euro 1.815.993,25;
- di **AUTORIZZARE** il RUP ad intraprendere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

B
EP

- di **AUTORIZZARE** la spesa complessiva di Euro 193.075,13 (centonovantatremilasettantacinque/13) oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 (duecentododicimilatrecentottantadue/64) IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, da **CONTABILIZZARE** sul Bilancio di esercizio 2025, conto 101010799 (Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi) centro di costo 04040001 (UOC Acquisizione beni, servizi e patrimonio);

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E PATRIMONIO**
(Dott. ssa *Ernestina Pierluigi*)



D
b

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;
- VISTA** la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il "*Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)*";
- VISTO** l'art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 febbraio 2023, con la quale si prende atto del decreto del Ministro della Salute del 3 febbraio del 2023 di nomina del Dott. Cristiano Camponi a Direttore Generale dell'INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 2023;
- LETTA** la proposta di delibera "*Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano concesso in comodato d'uso gratuito all'INMP*" CIG : 9865218B6C – CUP I81B13000500001". Approvazioni modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.", presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di **PRENDERE ATTO** che durante la fase di esecuzione dei lavori è stata valutata la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo per far fronte alle seguenti sopravvenute esigenze;
- di **PRENDERE ATTO** che le modifiche di cui alla suddetta perizia sono state considerate rientranti nella fattispecie delle modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) e rispetta il limite imposto del 50% rispetto al valore originario del contratto;
- di **APPROVARE** la relazione di proposta di perizia di variante e relativi allegati, redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa esecutrice, allegati al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, in cui vengono elencati i lavori aggiuntivi e/o sostituivi e/o integrativi necessari (Allegato 1);
- di **APPROVARE** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 10.10.2024 dalla ditta esecutrice, dal DL e dal RUP per un importo aggiuntivo pari ad Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa (Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

(B)

SE

- di **PRENDERE ATTO** che l'importo complessivo delle suddette modifiche contrattuali è stato quantificato dal Direttore dei Lavori in Euro 232.620,64, pertanto al netto del ribasso d'asta presentato dalla ditta aggiudicataria l'importo pari ad Euro 193.075,13 oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 IVA inclusa;
- di **PRENDERE ATTO** che a seguito della nuova modifica progettuale, è stato prodotto un nuovo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che ha prorogato il termine ultimo di 90 giorni del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, spostando la data di ultimazione dei lavori al 17/01/2025;
- di **APPROVARE** il quadro economico riportato in premessa delineato a seguito dell'atto di sottomissione, per complessivi Euro 1.815.993,25;
- di **AUTORIZZARE** il RUP ad intraprendere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- di **AUTORIZZARE** la spesa complessiva di Euro 193.075,13 (centonovantatremilasettantacinque/13) oltre IVA del 10%, Euro 212.382,64 (duecentododicimilatrecentottantadue/64) IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, da **CONTABILIZZARE** sul Bilancio di esercizio 2025, conto 101010799 (Manutenzione straordinaria migliorie su beni di terzi) centro di costo 04040001 (UOC Acquisizione beni, servizi e patrimonio);
- di **DARE ATTO** che, non essendo stata effettuata alcuna nomina a Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, ai sensi del comma 2 dell'art 15 del D.Lgs. n. 36/2023, ossia il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni, servizi e patrimonio;
- di **DARE MANDATO** alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
- di **STABILIRE** che, ai sensi della deliberazione n. 125 del 10.05.2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali", il presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.

La U.O.C. Governance affari amministrativi e legali curerà gli adempimenti previsti dagli artt. 8 e 12 del Disciplinare. Ai sensi del citato Disciplinare, i documenti allegati al presente provvedimento, non pubblicati nell'Albo Pretorio, sono soggetti a conservazione senza limiti di tempo presso la UOC Governance Affari Amministrativi e Legali.

La presente deliberazione è composta di n. 17 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Cristiano Camponi

②
③

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roma, li _____

Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Maccari Marco)

-

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data _____

Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Maccari Marco)


-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata nell' "Albo Pretorio" sul sito istituzionale in data **25 OTT. 2024**

Il Direttore della U.O.C. Governance
affari amministrativi e legali
(dott. Maccari Marco)





INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000235 del 26/02/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 135.468,54

PAGAMENTO FT N. 14/1 DEL 12/02/2024 RELATIVA A QUOTA ANTICIPO SU CONTRATTO (20%) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
GENERALE FABBRICATO 1 INMP

	Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
1) CORIT 2000 SRL (102594) VIA DI DRAGONCELLO 483 , 00126 ROMA RM C.F. 06677161009 P.IVA 06677161009				
Modalità Pagamento: BO - Bonifico Bancario 60gg DF - BO				
ABI/CAB 08327/03206 C/C 000000024544 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG.6 IBAN IT33 G083 2703 2060 0000 0024 544				
Doc. 14/1 del 12/02/2024 Prot. 2024/FP/149	135.468,54		135.468,54	135.468,54
Codice CIG 9865218B6C				
TOTALE FORNITORE	135.468,54	0,00	135.468,54	135.468,54
Per un totale complessivo		135.468,54		
#Centotrentacinquemilaquattrocentosessantotto/54#				

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	135.468,54
Totale		135.468,54

Roma, 26/02/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e
per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
FISCALE
L' U.C. Bilancio e Gestione del Personale

IL DIRETTORE U.O.C.

DOTT.SSA CINZIA PACELLI

FATTURA N. 14/1	
Identificativo aziendale: IT050069009E2 - Progressivo lavoro: 00001 - Formato trasmissione: FPA12	
Codice destinatario: UFML6H	

CORIT 2000 SRL *100504*
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05677161009
 VIA DI DRAGONCELLO 463 INT.4
 00125 ROMA (RM)
 IT

INMP
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09694011009
 VIA DI SAN GALLICANO N. 25/A
 00153 Roma (RM)
 IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
 Fattura (TD01) 14/1 12/02/24 EUR 149.015,39

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice	Descrizione	Periodo di riferimento	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
(IT-V)		(Da-A)						
1	Fattura quale anticipo quota CORIT 2000 SRL su contratto (20%). Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano, CIG 986521859C CUP I61B13000500001 NUMERO DI ORDINE 45/ABS del 25/01/2024		1,00	135.468,54		135.468,54	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
10,00		135.468,54	13.546,85			
Scissione pagamenti (S)						
TOTALE						149.015,39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 135.468,54	Scadenza: 12/02/24	IBAN: IT3300832703206000000024544	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350728
 Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	1707755320-0061.412000.2024.1.14-317713.pdf		pdf
			File pdf relativo alla fattura xml

CORIT 2000 SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05677161009 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA DI DRAGONCELLO 463 INT.4 - 00125 ROMA (RM) - IT

4/2022 Data Nord Srl - Versione 1.1

FISCAL
 U.O.C. Bilancio e Gestione del Personale
 13 FEB. 2024
 FP 169

UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio
 La presente fattura si liquida in esecuzione della deliberazione n. 228 del 12.02.2024
 e dell'ordine n. 45/2024 inserito nel sistema in uso.
 Si attesta che sono stati esperiti tutti i controlli di conformità e correttezza.
 Data: 24.02.2024
 Collaboratore/Assistente: *[firma]*
 Il Dirigente: *[firma]*



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000379 del 05/04/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 108.562,95

PAGAMENTO FT N. 20/1 DEL 22/03/2024 RELATIVA A SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE FABBRICATO 1 INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

1) CORIT 2000 SRL (102594)
VIA DI DRAGONCELLO 483 , 00126 ROMA RM
C.F. 06677161009 P.IVA 06677161009

Modalità Pagamento: BO - Bonifico Bancario 60gg DF - BO

ABI/CAB 08327/03206 C/C 000000024544
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG.6
IBAN IT33 G083 2703 2060 0000 0024 544

Doc. 20/1 del 22/03/2024 Prot. 2024/FP/261	108.562,95		108.562,95	108.562,95
Codice CIG 9865218B6C				
TOTALE FORNITORE	108.562,95	0,00	108.562,95	108.562,95

Per un totale complessivo

108.562,95

#Centottomilacinquecentosessantadue/95#

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	108.562,95
Totale		108.562,95

Roma, 05/04/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

I.N.M.P.
U.O.C. Bilancio e fiscale
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Cinzia Pacelli

Pagina 1 di 1

FATTURA N. 20/1

Identificativo trasmittente: IT05002500962 - Progressivo invia: 00001 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFML6R

CORIT 2000 SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05677161009
 VIA DI DRAGONCELLO 483 INT.4
 00125 ROMA (RM)
 IT

INMP

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09694011009
 VIA DI SAN GALLICANO N. 25/A
 00153 Roma (RM)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 20/1 Data: 22/03/24 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) Arrotondamento: 119.419,25

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / ES	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura quale 1 SAL "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano". Importo CORIT 2000 SRL Euro 108.562,95 + Iva. Importo G.I. GENERAL IMPIANTI SRL Euro 102.937,05 + Iva. CIG 988521888C CLUP I81B13000500001 NUMERO DI ORDINE 45/ABS del 25/01/2024		1,00	108.562,95		108.562,95	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
10,00		108.562,95	10.856,30			
Scissione pagamenti (S)						
TOTALE						119.419,25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/sicurezza finanziaria	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 108.562,95		IBAN: IT330832703206000000024544	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350726
 Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (T2)

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	1711124231-0061.412000.2024.1.20-323335.pdf		pdf
			File pdf relativo alla fattura xml

CORIT 2000 SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05677161009 - Registro fiscale: Ordinario (RFO1)
 Sede: VIA DI DRAGONCELLO 483 INT.4 - 00125 ROMA (RM) - IT

© 2022 Data Next Srl - Versione: 1.1

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, PATRIMONIO

La presente fattura si liquida in esecuzione dell'ordine di acquisizione n. 258 del 12.10.2023, inserito nel sistema in uso, e che sono stati esposti tutti i controlli di conformità e congruità delle prestazioni/forniture emesse, come indicati dalla normativa.
 La presente somma è certa e liquida.

Per Ch. 258
 Il Responsabile

Roberto

Dirigente

I.N.M.P.

U.O.C. Acquisizione beni e servizi, patrimonio
 Il Direttore U.O.C.
 Dott.ssa *Emestina Pierluigi*

U.O.C. Bilancio e Gestione del Personale

26 MAR. 2024

261

FP



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000647 del 26/06/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 113.387,97

PAGAMENTO FT N. 35/1 DEL 29/05/2024 RELATIVA A 2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE FABBRICATO A INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

- 1) CORIT 2000 SRL (102594)
VIA DI DRAGONCELLO 483 , 00126 ROMA RM
C.F. 06677161009 P.IVA 06677161009

Modalità Pagamento: BO - Bonifico Bancario 60gg DF - BO

ABI/CAB 08327/03206 C/C 000000024544
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG.6
IBAN IT33 G083 2703 2060 0000 0024 544

Doc. 35/1 del 29/05/2024 Prot. 2024/FP/485

113.387,97

113.387,97

113.387,97

Codice CIG 9865218B6C

TOTALE FORNITORE

113.387,97

0,00

113.387,97

113.387,97

Per un totale complessivo

113.387,97

#Centotredicimilatrecentottantasette/97#

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	113.387,97
Totale		113.387,97

Roma, 26/06/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

I.N.M.P.
U.O.C. Bilancio e fiscale
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Cinzia Pacelli

I.N.M.P.
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C.
Dott. Luca De Lucia

Pagina 1 di 1

FATTURA N. 35/1

Identificativo trasmittente: IT05006900962 - Progressivo invio: 00001 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFML6H

CORIT 2000 SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06577151009
VIA DI DRAGONCELLO 483 INT.4
00125 ROMA (RM)
IT

INMP

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06694011009
VIA DI SAN GALLICANO N. 25/A
00153 Roma (RM)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 35/1 Data: 29/05/24 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 124.726,77 Arrotondamento:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (D-A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura quale 2 SAL "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano", Importo CORIT 2000 SRL Euro 113.387,97 + Iva. Importo G.I. GENERAL IMPIANTI SRL Euro 107.512,03 + Iva . CIG 806621886C CUP I81B13000500001		1,00	113.387,97		113.387,97	10,00	

Aliquota (IVA %)	Arrotondamento e Spese accessori	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		113.387,97	11.338,80			
Scissione pagamenti (S)						
TOTALE						124.726,77

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Specificazioni/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 113.387,97	Scadenza: 29/05/24	IBAN: IT33G083270320600000024544	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350726
Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	1716978952-0061.412000.2024.1.35-333888.pdf	pdf	File pdf relativo alla fattura xml

CORIT 2000 SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06577151009 - Regione fiscale: Ordinanza (RF04)
Sede: VIA DI DRAGONCELLO 483 INT.4 - 00125 ROMA (RM) - IT

© 2023 Data Next Srl - Versione 1.1

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, PATRIMONIO


La presente fattura si liquida in esecuzione delle
deliberazioni/determinazioni n. 208 del 19.10.2023
e dell'ordine n. 45.051 inserito nel sistema in uso.Si attesta che sono stati esperiti tutti i controlli di conformità,
correttezza e congruità delle prestazioni/forniture entro
il termine indicato dalla normativa.

Si certifica che la somma è certa e liquida.

Data 20.06.2024

Il Collaboratore/Assistente

Il Dirigente

I.N.M.P.
U.O.C. Acquisizione Beni e servizi, patrimonio
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Ernestina Pierluigi



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000989 del 13/10/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 113.439,30

PAGAMENTO FT N. 52/1 DEL 30/09/2024 RELATIVA A 3° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE FABBRICATO A INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

- 1) CORIT 2000 SRL (102594)
VIA DI DRAGONCELLO 483 , 00126 ROMA RM
C.F. 06677161009 P.IVA 06677161009

Modalità Pagamento: BO - Bonifico Bancario 60gg DF - BO

ABI/CAB 08327/03206 C/C 000000024544
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG.6
IBAN IT33 0833 2703 2060 0000 0024 544

Doc. 52/1 del 30/09/2024 Prot. 2024/FP/831	113.439,30		113.439,30	113.439,30
Codice CIG 9865218B6C				
TOTALE FORNITORE	113.439,30	0,00	113.439,30	113.439,30

Per un totale complessivo 113.439,30

#Centotredicimilaquattrocentotrentanove/30#

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	113.439,30
Totale		113.439,30

Roma, 13/10/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

FATTURA N. 52/1

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06677161009 - Progressivo Fatt. 00001 - Partita IVA emittente: RPA12

Codice dell'attività: 432111

CORIT 2000 SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06677161009
VIA DI DRAGONCELLO 483 INT.4
00125 ROMA (RM)
IT

INMP

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09694011009
VIA DI SAN GALLICANO N. 25/A
00153 Roma (RM)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 52/1 Data: 30/09/24 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 124.783,23 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (T-A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura quale 3 SAL "Lavori di ristrutturazione generale e messa a norma del fabbricato A dell'Istituto San Gallicano", Importo CORIT 2000 SRL Euro 113.439,30 + iva. Importo G.I. GENERAL IMPIANTI SRL Euro 107.560,70 + iva CIG 986521886C CUP I61B13000500001		1,00	113.439,30		113.439,30	10,00	

Importo IVA (%)	Importo netto	Totale imponibile	Totale imposta	Importo	Normativa	Scissione pagamenti (S)
10,00		113.439,30	11.343,93			
TOTALE						124.783,23

Cond. mod. di pagamento	Decorrenza termini	Banco/Scadenza/Importo finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (BPO6) Importo: 113.439,30	Scadenza: 30/09/24	IBAN: IT3300832703206000000024544	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350725
Denominazione: Invest e Engineering S.R.L.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Nome del delegato	Comprovato	Formato	Descrizione
1 1727882815-0061.412000.2024.1.52-355202.pdf		pdf	File pdf relativo alla fattura xml

CORIT 2000 SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06677161009 - Pagina Fattura: 00001 (RPA12)
Sede: Via DI DRAGONCELLO 483 INT.4 - 00125 ROMA (RM) - IT

© 2002 Reda Next Srl - Versione 1.1

FISCALITÀ
U.O.C. Bilancio e Gestione del Personale
30 SET. 2024
FP 831

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, PATRIMONIO

La presente fattura si liquida in esecuzione della deliberazione/determinazione n. 2/PR del 22.09.2024 e dell'ordine n. 45/BA, inserito nel sistema in uso. Si attesta che sono stati effettuati tutti i controlli di conformità, correttezza e congruità delle prestazioni/forniture entro il termine indicato dalla normativa. Si certifica che la somma è certa e liquida.

Data: 30.09.2024
Il Collaboratore/Assistente

[Firma]

Il Dirigente M.P.
U.O.C. Acquisizione beni e servizi, patrimonio
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Ernestina Pierluigi



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000236 del 26/02/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 128.448,35

PAGAMENTO FT N. 9 DEL 13/02/2024 RELATIVA A QUOTA ANTICIPO SU CONTRATTO (20%) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO A INMP

	Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
1) G.I. GENERAL IMPIANTI SRL (101989) VIA CAMPOBELLO - SEZ 1 - PADIG. 1 1A , 00071 POMEZIA RM P.IVA 047B8971002				
Modalità Pagamento: 90B - 90 gg - BO				
ABI/CAB 08327/03229 C/C 000000006343 B.C.C. DI ROMAB.C.C. DI ROMA IBAN IT80 0083 2703 2290 0000 0006 343				
Doc. 9 del 13/02/2024 Prot. 2024/FP/150	128.448,35		128.448,35	128.448,35
Codice CIG 9865218B6C				
TOTALE FORNITORE	128.448,35	0,00	128.448,35	128.448,35

per un totale complessivo 128.448,35

#Centototomilaquattrocentoquarantotto/35#

Riferimenti Movimentazioni Voci STOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	128.448,35
Totale		128.448,35

Roma, 26/02/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e
per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
U.O.C. Bilancio e Gestione del Personale

IL DIRETTORE U.O.C.

DOTT.SSA CINZIA PACELLI

FATTURA N. 9

(Identificativo registrato: IT07945211006 - Progressivo invio: 99999 - Formato trasmissione: FPA12)

Codice destinatario: UFM161

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL *101983*

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04788971002

Codice fiscale: 04788971002

VIA CAMPOBELLO 1A

00071 POMEZIA (RM)

IT

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e p

Codice fiscale: 09694011009

Via di San Gallicano 25/a

00153 ROMA

IT

Tipo documento: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arrotondamento:
 Fattura (TD01) 9 13/02/24 EUR 141.293,19

Causale: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO A ISTITUTO SAN GALLICANO - APPALTO CIG 8865218B6C**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (D - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC (MG)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA DEL FABBRICATO "A" DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'I.N.M.P. IMPORTO ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, QUOTA PARTE 48,67% IMPRESA MANDANTE.		N 1,00	128.448,35		128.448,35	10,00	

Allegato (V.A.C.)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale importo	Altre	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		128.448,35	128.448,35		SPUT PAYMENT - EX. ART. 17TER DPR 633/72.	Scissione pagamenti (S)
					TOTALE	141.293,19

Cond. Mod. di pagamento	Decorrenza termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altre dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 128.448,35		Beneficiario: G.I. GENERAL IMPIANTI SRL Istituto finanziario: BANCA CREDITO COOPERATIVO IBAN: IT8000832703229000000006343 ABI: 08327 CAB: 03229	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 46/ABS
 Data ordine di acquisto: 25/01/24
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice CUP: I81B13000500001
 Codice CIG: 8865218B6C

Trasporto

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04788971002 - Codice fiscale: 04788971002 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA CAMPOBELLO 1A - 00071 POMEZIA (RM) - Tel. | Stabile org.: VIA CAMPOBELLO 1A - 00071 POMEZIA (RM) - IT
 Telefono: 0691250537 - Fax: 0691628754 - Email: amministrazione@giord.it

4/2022 Data Next Srl - versione 1.1

FISCALE
 U.O.C. Bilancio e Sezione del Personale

13 FEB. 2024

FP 150

UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio *ISTITUTO*
 La presente fattura si liquida in esecuzione della *N° 22/2024*
 deliberazione n. 288 del 12.10.2023
 e dell'ordine n. 493/66/2024 inserito nel sistema in uso.
 Si attesta che sono stati esperiti tutti i controlli di conformità
 e correttezza.
 Data *21.02.2024*
 Il Collaboratore/Assistente *[firma]*
 Il Dirigente *[firma]*

40604099



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000378 del 05/04/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 102.937,05

PAGAMENTO FT N. 18 DEL 22/03/2024 RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO A INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

1) G.I. GENERAL IMPIANTI SRL (101989)
VIA CAMPOBELLO - SEZ 1 - PADIG. 1 1A , 00071 POMEZIA RM
P.IVA 04788971002

Modalità Pagamento: 90B - 90 gg - BO

ABI/CAB 08327/03229 C/C 000000006343

B.C.C. DI ROMAB.C.C. DI ROMA

IBAN IT80 0083 2703 2290 0000 0006 343

Doc. 18 del 22/03/2024 Prot. 2024/FP/262

102.937,05

102.937,05

102.937,05

Codice CIG 9865218B6C

TOTALE FORNITORE

102.937,05

0,00

102.937,05

102.937,05

Per un totale complessivo

102.937,05

#Centoduemilanovecentotrentasette/05#

Riferimenti Movimentazioni Voci STOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	102.937,05
Totale		102.937,05

Roma, 05/04/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

I.N.M.P.
U.O.C. Bilancio e fiscale
In Direttore U.C.
Don.ssa
zia Pacelli

FATTURA N. 18

Identificativo trasmitante: IT07945211006 - Progressivo invio: 99999 - Formato trasmissione: FPA12

Code destination: UFML6H

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04788971002

Codice fiscale: 04788971002

VIA CAMPOBELLO 1A

00071 POMEZIA (RM)

IT

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e p

Codice fiscale: 09694011009

Via di San Galiciano 25/a

00153 ROMA

17

11

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Numero:
18

Data:
22/03/24

Valuta:
EUR

Importo totale documento: (*)
113.230,76

Ampliamento:

Causale: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO A ISTITUTO SAN GALICANO - APPALTO CIG 9865218B6C

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / IAG	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA DEL FABBRICATO "A" DELL'ISTITUTO SAN GALICANO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'I.N.M.P. IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15-03-2024 (AL NETTO DELLA RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,5% PARI A 647,46) QUOTA PARTE 48,67% IMPRESA MANDANTE.		N 1,00	102.937,05		102.937,05	10,00	

Aliquota (VA %)	Arrotondamento e Spese Accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		102.937,05	10.293,71	SPLIT PAYMENT - EX. ART. 17TER DPR 633/72.		Scissione pagamenti (5)
				TOTALE		113.230,76

[illegible]

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211008
Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 46/ABS
 Data ordine di acquisto: 25/01/24
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice CUP: F1B13000500001
 Codice CIG: 8866218B5C

Trasporto

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL - Identificativo fiscale al fine IVA: IT04788971002 - Codice fiscale: 04788971002 - Registro fiscale Ordinam. (RF01)
Sede: VIA CAMPOBELLO 1A - 00071 POMEZIA (RM) - IT | Stabile org.: VIA CAMPOBELLO 1A - 00071 POMEZIA (RM) - IT
Telefono: 0691250537 - Fax: 0691626754 - E-mail: amministrazione@giisrl.it

© 2022 Data Next Srl - Versione 1.0

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, PATRIMONIO

La presente fattura si liquida in esecuzione della
deliberazione/determinazione n. 388 del 28-12-2023
e dell'ordine n. 835/166 inserito nel sistema in uso.

Si attesta che sono stati eseguiti tutti i controlli di conformità, correttezza e congruità delle prestazioni/forniture entro il termine indicato dalla normativa.

Si certifica che la somma è certa e liquida.

Date 23.2.2024

// Collaborator/Assistant:

U.O.C. Bilancio e Gestione del Personale

26 MAR. 2024

N. Dirigente N.M.P.
U.O.C. Acquisizione beni e servizi, patrimonio
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Ernestina Pierluigi



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000648 del 26/06/2024

Codice Flusso: 102040201

Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 107.512,03

PAGAMENTO FT N. 48 DEL 31/05/2024 RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO A INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

- 1) G.I. GENERAL IMPIANTI SRL (101989)
VIA CAMPOBELLO - SEZ 1 - PADIG. 1 1A , 00071 POMEZIA RM
P.IVA 04788971002

Modalità Pagamento: 90B - 90 gg - BO

ABI/CAB 08327/03229 C/C 000000006343
B.C.C. DI ROMAB.C.C. DI ROMA
IBAN IT80 0083 2703 2290 0000 0006 343

Doc. 48 del 31/05/2024 Prot. 2024/FP/504

107.512,03

107.512,03

107.512,03

Codice CIG 9865218B6C

TOTALE FORNITORE

107.512,03

0,00

107.512,03

107.512,03

Per un totale complessivo

107.512,03

#Centosettemilacinquecentododici/03#

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	107.512,03
Totale		107.512,03

Roma, 26/06/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

I.N.M.P.
U.O.C. Bilancio e fiscale
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Grazia Sacelli

I.N.M.P.
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C.
Dott. Luca De Lucia



INMP

Via di S.Gallicano 25/a - TEL. 0658558201 - FAX 0658558401
00153 ROMA

C.F. o P.IVA 09694011009

Sezione: I N M P

ESERCIZIO: 2024

MANDATO Nr. MAN/0000988 del 13/10/2024

Codice Flusso: 102040201 Istituto Tesoriere

Causale: MAN MANDATO DI PAGAMENTO

Tesoriere di questa Azienda - Pagherà i creditori sottoindicati la somma complessiva di Eur 107.560,70

PAGAMENTO FT N. 81 DEL 30/09/2024 RELATIVA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE E MESSA A NORMA FABBRICATO A INMP

Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Imp. Doc.
------------	---------------	------------	-----------

1) G.I. GENERAL IMPIANTI SRL (101989)
VIA CAMPOBELLO - SEZ 1 - PADIG. I 1A , 00071 POMEZIA RM
P.IVA 04788971002

Modalità Pagamento: 90B - 90 gg - BO

ABI/CAB 08327/03229 C/C 000000006343
B.C.C. DI ROMAB.C.C. DI ROMA
IBAN IT80 0083 2703 2290 0000 0006 343

Doc. 81 del 30/09/2024 Prot. 2024/FP/832	107.560,70	107.560,70	107.560,70
--	------------	------------	------------

Codice CIG 9865218B6C

TOTALE FORNITORE	107.560,70	0,00	107.560,70	107.560,70
------------------	------------	------	------------	------------

Per un totale complessivo

107.560,70

#Centosetteemilacinquecentosessanta/70#

Riferimenti Movimentazioni Voci SIOPE

Codice	Descrizione	Eur
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	107.560,70
Totale		107.560,70

Roma, 13/10/2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Claudia Borzi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Cristiano Camponi)

FATTURA N. 81

Comodato d'uso (art. 1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155