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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(Redatto conformemente al D.L.gs 50 del 18 Aprile 2016)

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art 1. Oggetto dell'appalto
Oggetto dell'appalto ¢ la realizzazione delle opere edili ed impiantistici complementari finalizzati alla realizzazione del

Laboratorio per la manipolazione delle Colture Cellulari nell’area al rustico al piano -1, complementare ed adiacente ai
nuovi laboratori (cosidetti “ex CRS), ubicati al piano -2 presso il Centro Ricerche Sperimentali dell’ Istituto Nazionale

Tumori e L’Istituto Dermatologico San Gallicano — Via Elio Chianesi n°® 53 — 00144 Roma.

Art 2. Ammontare dell'appalto e aggiudicazione
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Colonna b)
Oneri per I’attuazione dei piani
. . . Colonna a) .. .
Tipologia Categorie . . di sicurezza non soggetti al
Importo esecuzione lavori .
ribasso
1 Opere edili 0Gl1 €309.676,72
Impianti interni
y | clettrici, telefonici, 0830 €.227.789,86
radiotelefonici e
televisivi
Impianto termici e di
3 condizionamento 0828 €.167.779,83
Oneri della’ sicurezza €21.150,00
4 | non soggetti al ribasso
TOTALE €726.396,41 €21.150,00
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L’affidamento dei lavori avverra secondo le modalita dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto ¢ effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio
del minor prezzo. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95 — 99 del D. Lgs. 50/2016.

11 contratto di appalto dei lavori ¢ da stipularsi a corpo e a misura.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell’importo degli oneri della sicurezza
del cantiere, sopra definito al comma 1) colonna b), non soggetto ad alcun ribasso.

I costi di adeguamento al piano di sicurezza, valutati a parte nella cifra di € 80.308,22 (colonna b del prospetto di cui
sopra), non sono quindi oggetto di ribasso e verranno corrisposti all’impresa per 1’adeguamento al piano stesso e
sara calcolato in funzione dei “Costi della sicurezza” allegati al “Piano di sicurezza e coordinamento”.

Art 3. Modalita di stipulazione del contratto

I1 contratto ¢ stipulato “a corpo” secondo le ripartizioni di cui all’art. 67. I costi della sicurezza verranno valutati
percentualmente in funzione dell'avanzamento dei lavori.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del
D. Lgs 50/2016.

Art 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, limitatamente agli articoli di legge non abrogati dal D. Lgs.
N. 50/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “OGl1 : “Edifici Civili e Industriali”, e nelle
categorie specialistiche OS30, OS28, OS3 come riportato nella tabella “A” all’art. 68.

At sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori descritti all'Art 1 ed Art 2, appartenenti
alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 5. Disposizioni generali

. Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle
eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DIREZIONE DEI LAVORI

. Le approvazioni da parte della DIREZIONE DEI LAVORI, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dara,
durante I'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano
I'Impresa appaltatrice dalle precise responsabilita che le incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatole,
non diminuiscono la sua completa responsabilita quale costruttrice delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

. L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’ Appaltatore la perfetta conoscenza non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul
giudizio dell’ Appaltatore circa la convenienza ad assumere [’appalto e sull’offerta presentata. In particolare
I’ Appaltatore da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso al
centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio,
con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in
progetto.

. Resta pertanto esplicitamente convenuto che I’appalto s’intende assunto dall’ Appaltatore a tutto suo rischio ed in base
a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso I’aumento dei costi per
I’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo 1’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Con I’accettazione del presente Capitolato, I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di
norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc. che vengono citate nel
presente Capitolato e di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le
migliori norme e sistemi costruttivi.

. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovra attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni
della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia Ila
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191, comma 1, del D.P.R. 207/2010).
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7. All'Appaltatore viene conferita la responsabilita totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

Art 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Qualora uno stesso atto contrattuale debba riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’ Appaltatore ne
fara oggetto di immediata segnalazione scritta all’ Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti
di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i
diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
I’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolato Speciale
d’Appalto, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati grafici. Resta comunque stabilito che vale la soluzione piu
vantaggiosa per 1I’Amministrazione. Cio si intende anche per eventuali discordanze tra i disegni ed i
quantitativi indicati nel presente capitolato, intervenute anche per sopravvenute approvazioni del progetto, o
sorprese durante 1’esecuzione.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art 7. Diminuzione dei lavori
1. E'facolta della Stazione appaltante di ordinare 1'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 106,
comma 12, del D. Lgs 50/2016, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione sara comunicata tempestivamente all'Appaltatore e
comungque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art 8. Documenti facenti parte del contratto
1. Sono allegati al contratto d’appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

a) - il presente Capitolato speciale d’appalto: amministrativo e prestazionale, comprese le tabelle
allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;

b) lalista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara;
¢) Il piano di sicurezza e coordinamento PSC.

2.  Fanno altresi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad esso
allegati:
o il capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti non
abrogate da normative successive;
e gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;
e il cronoprogramma;
e le polizze di garanzia.

3. Disciplinano il presente appalto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
e lalegge 20.03.1865, n. 2248, all.F, per quanto applicabile;
e ilD.Lgs 18.04.2016 n. 50;
e laL.R.T.n.38del 13.07.2007 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (articoli rimasti in vigore);
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e computo metrico e il computo metrico estimativo;
e e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per
la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e
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del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al comma 12
dell’articolo 106 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

¢ le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

e i pareri rilasciati dai vari enti e la documentazione di corredo allegata agli stessi.

Art 9. SUBAPPALTO
. 1l subappalto ¢ regolato dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

2. La Committente Amministrazione rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della

certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98.

Art 10.PROCEDURA ANTIMAFIA
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell’ambito
delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98 saranno
estese, anche al di la degli obblighi di legge per la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti

compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall’ Appaltatore.
In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

N e

1.

trasporto a discarica

smaltimento rifiuti

fornitura e/o trasporto di terra
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
fornitura e/o trasporto di bitume
forniture di ferro lavorato

noli a caldo e a freddo

servizi di guardiania di cantiere

. L’ Amministrazione rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di

cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98.

Per i contratti per i quali non ¢ prevista normativamente 1’autorizzazione dell’ Amministrazione, I’ Appaltatore,
contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmettera all’Amministrazione la documentazione necessaria
per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98. Il subcontratto dovra
prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

L’Affidatario dovra acquisire e trasmettere all’Amministrazione in relazione ai contratti che stipulera, la
seguente documentazione indipendentemente dall’importo del contratto e ferma la documentazione
obbligatoria:

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.

Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ Appaltatore contenente:

i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo ¢ data di nascita) del medesimo dichiarante e di ogni socio
per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali
componenti 1’organo di amministrazione per le societa di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di
costruzione;

i dati dell’Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese,
numeri di partita I.V.A e di codice fiscale).

Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle societa di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la
composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell’ Appaltatore,
completi dei dati anagrafici.

Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovra essere prodotta la medesima
dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica. In caso di associazioni temporanee di
imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna
impresa componente 1’associazione temporanea.

Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovra essere comunicato anche il
relativo codice fiscale.

Art 11.Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.

I’appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti

progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
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sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono 1’immediata esecuzione dei lavori. In particolare, nell’accettare i lavori
sopra designati, I’ Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

j-
k-

a- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localitd interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

b- di avere accertato ’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

c- di aver valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

d- di avere considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con I’economia
dei lavori.

e- di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole.

f- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori, in completa conformita a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

g- di aver tenuto conto di operare anche all’interno di edifici pubblici per i quali non € da escludere a priori
I’esistenza di attivita didattica che puo limitare o disturbare ’attivita produttiva di cantiere.

h- di avere chiaro 1’obiettivo prefissato dalle singole voci di elenco dei prezzi ed in particolare da
quelli a corpo, e di intendere i prezzi remunerativi nella direzione del risultato prefissato in progetto, a
corpo, e¢ di intendere i prezzi remunerativi nella direzione del risultato prefissato in progetto,
indipendentemente da eventuali carenze, e/o errori, e/o equivoci dovessero essere presenti nella
descrizione.

di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell’elenco dei prezzi, in quanto degli
stessi si € tenuto conto nella determinazione dei prezzi riportati nel relativo elenco.

di essere consapevole che I’intervento de quo ¢ chiaramente di manutenzione.

di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di lavoro, compreso il Piano
di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall’A.C. L’impresa appaltatrice dichiara altresi di accettare il
Piano stesso in ogni sua parte, anche nelle previsioni economiche. Dichiara infine di accettare che tutte le
eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico della stessa impresa appaltatrice.
L’ Appaltatore non potra quindi eccepire durante o dopo I’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre clausole
previste nel presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con
I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pit aggiornati sistemi
costruttivi.

Art 12.0NERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d'Appalto (D. M. 145/2000) non
abrogati,del D.P.R. 5 10 2010, n 207 ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale - Norme
Generali — che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto, sono altresi compresi gli oneri
relativi al reperimento delle aree di cantiere sia principale che secondari, per la viabilita di servizio ai
cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali.
Pertanto I’appaltatore per la la cantierabilita dell’opera dovra, a sua cura e spese, provvedere al reperimento
delle aree necessarie, fermo restando I’obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le
prescrizioni secondo la normativa vigente. Inoltre, sempre a propria cura e spese, 1’appaltatore, per tutta la
durata dei lavori, dovra garantire con ogni mezzo e tecnologia disponibile il rispetto delle prescrizioni
ambientali di tipo tecnico ed operativo riportate piu avanti nel corso del presente articolo. Tali prescrizioni,
quali misure di tutela ambientale, andranno adottate con I’obiettivo di non alterare lo status del livello
qualitativo attuale dell’ambiente e, quindi, di conservare inalterati i beni naturalistici e paesaggistici
presenti.

Per la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite, 1’appaltatore dovra sviluppare idonee procedure e

istruzioni operative e assicurarsi che tutto il personale impiegato sia informato e correttamente istruito.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

a. L’ufficio della Direzione lavori, completo di computer collegato ad internet, la fornitura degli strumenti
metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla
Direzione Lavori.

b. Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi
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alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la
Direzione Lavori riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988).
Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove
ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla
Direzione Lavori, o dall’Organo di Collaudo, per stabilire ’idoneita dei materiali o dei componenti.

La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare
giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme
Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso laboratori ufficiali indicati dalla
Direzione Lavori. E’, altresi, onere dell’ Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la
realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la
messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per
il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte
di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per 1’esecuzione delle
prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle
spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese per ’onorario e
l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, 0 in
muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dall’ Amministrazione.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai
dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche
dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell' Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

. L'Appaltatore ¢ responsabile, rispetto all’Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
L'Appaltatore rimane altresi obbligato:
A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968
sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio
1958 ¢ sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni
dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive
modificazioni.
Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni.
5. Resta altresi contrattualmente stabilito che:
I’appaltatore e’ tenuto a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto

legislativo n°® 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativi alla Produzione di Rifiuti, cosi
come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti. In particolare i materiali provenienti

da:

Demolizioni e rimozioni di manufatti in cls semplice o armato ed in muratura;

Terre e rocce da scavo;

Conglomerati bituminosi provenienti da demolizioni o scarificazioni della pavimentazione;

e sono di proprieta dell’appaltatore,e classificati come rifiuti saranno smaltiti secondo i relativi
prezzi in elenco allegati al contratto compresi gli oneri di trasporto, test di cessione e conferimento a
discarica dei materiali, che.

e Tutti gli altri materiali derivati da smontaggi di barriere metalliche, recinzioni e parapetti,
segnaletica stradale, impianti elettrici , cavidotti e tubazioni in genere etc., rimangono anch’essi di
proprieta’ dell’appaltatore. Gli oneri relativi al loro smaltimento sono a totale carico dell’appaltatore
e compresi tra gli oneri generali che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto.
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e A tal fine I’appaltatore dovra ottemperare a quanto contenuto nell’ Articolo n° 14 Linee guida
per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi.

Inoltre, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, I’appaltatore dovra far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione
dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella
stessa dichiarazione i documenti da cuirisulta I'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono
altresi essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale
rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative
al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei
rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procedera alla loro contabilizzazione
fintantoché 1'Appaltatore non avra ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. E'
vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di
pertinenza della Provincia di Prato o della Regione Toscana. Gli oneri tutti sopra specificati si
intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

b. L’Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio

Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, ¢ dovra
apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente.
Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed
ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per compensi.

c. L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere

eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura
al transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo
DPR 207/2010 (da Art. 123 ad Art. 128).

d. L'Appaltatore ¢ anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti

sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che
I'Amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

e. L'Appaltatore, ¢ tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per
l'inoltro delle suddette notizie, sara applicata una multa pari al 10 % della penalita prevista dall'art. 17 del
presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati a
suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale d'Appalto per I’irregolarita di gestione e
per le piu gravi inadempienze contrattuali.

f.  L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e
abilitata, iscritta all'Albo professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta
la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo
le direttive della Direzione Lavori. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di
imprese o a consorzio, tale tecnico ¢ incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, cosi come previsto dall’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. n°
145 del 19.04.2000).

g.  L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell’art. 4 del
Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale
soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potra coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile
della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del Capitolato Generale
d’Appalto (D.M. n°® 145 del 19.04.2000).

h.  L’Appaltatore ¢ obbligato, durante 1’esecuzione dei lavori, all’osservanza delle prescrizioni del Piano di
sicurezza e coordinamento. Qualora cid non avvenga, il Coordinatore per I’esecuzione, ai sensi dell’art.
92 c.1 lettera E) del D.Lgs 81/08, segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08, e propone
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

i.  la sospensione dei lavori disposta ai sensi del precedente punto non puo’ costituire titolo per
I’ Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa
dell’ Appaltatore esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza
della disposizione di sicurezza impartita, 1’ Appaltatore sara formalmente diffidato e posto in mora per
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gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 131 del D.1gs. 163/2006.

L’Appaltatore ¢ obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in
data 19 febbraio 1959.

L'Appaltatore ¢ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione,
al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente
connessi all’interferenza dei cantieri ¢ della viabilita di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.
Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree
interessate dai cantieri ¢ dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere
dall’ Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

All’applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di
stampo mafioso. L’Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato
Speciale di Appalto, ha I’onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza
settimanale, le seguenti informazioni:

elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze,
qualifica e mansioni;

elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando
proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprieta e titolo/rapporto di lavoro.
A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale
e dei mezzi d’opera, a pagine numerate e¢ prefirmate dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove
saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

L’ Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere ¢ obbligato alla consegna

sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built.

Art 13.LINEE GUIDA per la GESTIONE dei RIFIUTI a CARICO degli AGGIUDICATARI di APPALTI e
SERVIZI

1.

2.

3.

a.

L’articolo riporta le prescrizioni in materia di rifiuti che gli aggiudicatari devono rispettare nello
svolgimento delle attivita (lavori e servizi) affidate da Amministrazione Tali prescrizioni sono obblighi
contrattuali, ove applicabili, per I’aggiudicatario ed hanno 1’obiettivo di mitigare gli impatti ambientali
generati dalle attivita di servizi e di lavori.

Gli adempimenti contrattuali che seguono, relativi agli aspetti ambientali connessi alle attivita oggetto
dell’appalto, si applicano ai servizi e alle opere non sottoposti a procedimenti autorizzativi di carattere
ambientale (Valutazione d’Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, etc).

Smaltimento di rifiuti per servizi e opere non sottoposte a procedimenti autorizzativi ambientali

o Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita oggetto

dell’appalto. I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso
delle attivita svolte dalle ditte aggiudicatori di lavori e/o servizi per conto dell’Amministrazione,
sono contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati, del D.1gs. Governo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”.

e All’avvio dei lavori/servizi I’aggiudicatario fornira un Piano di gestione Rifiuti che identifichi tutte

le tipologie di rifiuto per le quali 1’aggiudicatario risulti essere il “produttore/detentore”. In

particolare il Piano deve contenere:

1. 1 rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta classificazione e
caratterizzazione del rifiuto attraverso 1’analisi dell’attivitda che lo ha generato e della sua
composizione e dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose attraverso
I’utilizzo di laboratori accreditati. La Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori pud
richiedere all’aggiudicatario

2. evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto e
copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;le modalita di deposito
temporaneo: 1’aggiudicatario deve depositare i rifiuti prodotti in area adibite a “deposito
temporaneo” nel rispetto delle norme tecniche, modalita di stoccaggio, e dei limiti temporali e
quantitativi previsti dalla normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e
suolo non protetto;

la documentazione relativa all’idoneitda amministrativa dei trasportatori: il trasporto dei rifiuti puo
essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti se regolarmente iscritte all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o
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alla Direzione dei Lavori deve essere fornita I’evidenza delle necessarie iscrizioni all’Albo Gestori

Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare gli stessi ad altri soggetti

regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve

accertare che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L’aggiudicatario fornisce alla

Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende

affidare ’operazione di trasporto;

4. la documentazione relativa all’idoneita amministrativa degli impianti di smaltimento e di recupero

utilizzati: I’aggiudicatario deve assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei

rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o piu operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle

elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 -

6. L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti
dai soggetti ai quali intende affidare I’operazione smaltimento o recupero.

7. L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge,una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del
produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (“quarta copia del
formulario di identificazione dei rifiuti” e “certificato di avvenuto smaltimento”). L aggiudicatario, in
qualita di produttore dei rifiuti, dispone di un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti,
provvedendo a tenerlo aggiornato conformemente alle modalita e tempistiche di compilazione previste
dalla normativa

b. Attivita di recupero dei rifiuti

¢ Il consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto ambientale
trasversale a tutte le lavorazioni affidate in appalto dall’ Amministrazione.

e L’ Amministrazione incentiva quanto possibile, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il
recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso specifiche indicazioni nei capitolati
di appalto.

e L’ Amministrazione, a tal fine, individua nell’applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 3
aprile 2006 “Norme in materia di ambiente” e s.m.1i. il riferimento legislativo per I’individuazione
delle attivita, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero di specifiche tipologie di
rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

e Tali attivita, condotte dalla ditta aggiudicataria o da una ditta fornitrice di quest’ultima, devono
garantire l'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con caratteristiche
merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti
dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal decreto non devono presentare
caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione
di materie prime vergini.

e In caso di attivita di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili, 1’aggiudicatario dovra
presentare la Comunicazione di Inizio di Attivita di recupero alla Provincia territorialmente
competente prevedendo:

il tipo, la quantita e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

il ciclo di provenienza dei rifiuti;

le condizioni per la realizzazione e I'esercizio degli impianti;

le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

5. laqualita delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

e Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

e Per il recupero di rifiuti derivanti da attivita di demolizione, frantumazione e costruzione costituito da
materiale inerte anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, I’aggiudicatario
deve provvedere alla massimizzazione del loro recupero attraverso le seguenti attivita:

1. messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per 1'edilizia, mediante
fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per 1'ottenimento
di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di
cessione conforme a quanto previsto dal decreto;

2. utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme
a quanto previsto dal decreto;

e A richiesta, 1’aggiudicatario fornisce copia di tale progetto di recupero dei rifiuti derivanti da attivita di

(9]

N~

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

12



Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Progetto Esecutivo

demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

Art 14.INTERFERENZE

1. Ove I’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle
verifiche e dei sondaggi, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione,
interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né
durante le operazioni di consegna dei lavori, ricevera dall’ Amministrazione mandato a svolgere, in
sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per 1’eliminazione delle
interferenze accertate.

2. Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di risoluzione delle
interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

Art 15.Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ articolo 110 del D.
Lgs 50/2016.
Qualora I’ Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
DLgs 50/2016.

Art 16.Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L. L’Appaltatore deve eleggere domicilio cosi come previsto dal Capitolato Generale delle Opere
Pubbliche.
2. L’ Appaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio

rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, & presentata procura
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e
inerenti I’esecuzione del contratto.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori
oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. Ad eccezione delle intimazioni, prescrizioni,
o disposizioni relative alla sicurezza dei cantieri che sono di competenza del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs 81/2008;

4. L’Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del direttore tecnico di
cantiere o di chi altro lo rappresenta in cantiere ai fini dell’applicazione dei piani di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, specificando i termini della delega concessa.

Art 17.Direttore tecnico di cantiere

L'Appaltatore ¢ responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della tecnica
e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovra affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo
professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascera dichiarazione
scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del
rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le
imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, I'Appaltatore dovra provvedere,
con le modalita sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il
Direttore Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in
tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per l'eventuale
ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovra essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacita
adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato all'’ Amministrazione appaltante.

Cio a prescindere dalla rappresentanza legale dell'lmpresa che, peraltro, potra essere conferita ad una delle
persone sopraddette.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il cambiamento
del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L’Appaltatore ¢
comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei
confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
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7. Ogni variazione del domicilio di cui all’art. Art 16, o delle persone di cui al presente articolo, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al presente articolo
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato..

Art 18. Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 1'Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, istituisce, prima dell'avvio delle procedure
per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un ufficio di Direzione dei Lavori
costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

2. I Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto 1’ufficio di
direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

3. 1 Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e vistate dal Responsabile del
procedimento, e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso
di necessita, come prova delle disposizioni emanate

Art 19. Cartello di cantiere

1. Nel cantiere dovra essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il
periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di
altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all’eventuale modello predisposto
dall'Amministrazione.

2. 1 cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna
dei lavori stessi.

3. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza ¢ di decoroso aspetto. Il cartello dovra recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo
schema fornito dalla stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in
relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo allo stesso dovra essere previsto un apposito spazio per
l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare
dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di
completamento dell'opera.

4. 1l cartello dovra rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art 20. Variazioni delle opere progettate — Andamento lavori

1. L'Amministrazione si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte
quelle varianti, aggiunte, soppressioni che credera necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 50/2016. Le variazioni dei lavori possono essere
ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e 1’Appaltatore ¢
tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo I’eventuale
applicazione dell’art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Art 21. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore, per
quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato
generale e del vigente Regolamento Generale sui lavori pubblici.

CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI
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Art 22.Stipulazione del Contratto
Il contratto viene stipulato alla avvenuta efficacia dell’aggiudicazione secondo le disposizioni di cui all’art. 32
comma 8 del D. Igs 50/2016;
11 contratto non potra essere stipulato prima della decorrenza dei termini previsti al comma 9 dell’art. 32, salvo

quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. Valgono comunque le disposizioni generali dell’art. 32
del D. Lgs. 50/2016

Art 23.Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare secondo i termini del presente capitolato.
Qualora I’esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni ¢ non superiore a 15. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e
di incamerare la cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,
I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta.

Art 24.Termini per I'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il termine previsto pud essere sospeso, dopo non meno di 30 giorni, a discrezione della Direzione lavori e
rimanere sospeso per non pit di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo 1’ordine di ripresa dei
lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il
tempo utile gia indicato;
Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art 25.Sospensioni, proroghe e ripresa dei lavori
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 cui si fa esplicito e pieno riferimento
nel presente articolo;
In tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione;
Oltre a quanto disposto dal punto 2, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D. Lgs 50/2016.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
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per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che

la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori, qualora I’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In caso

di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrd conteggiato, analogamente essa
determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 1'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale 1’ Appaltatore non puod mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si
pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art 26.Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1,00 (uno) per 1.000 (mille) dell’importo
contrattuale al netto del ribasso.

Art 27.Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, rimasto in vigore, ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la
data prevista per la consegna medesima, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con
I’eventuale programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione
appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore Lavori. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016; in tal caso il direttore dei

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

16



Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Progetto Esecutivo

lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le

lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c- per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

—_—

Art 28.Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per il rilascio delle autorizzazioni a carico dell' Appaltatore per 1'esecuzione dei lavori;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai piani e dalla normativa vigente.

Art 29.Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto ¢ disciplinata ai sensi degli art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art 30.Danni e danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’ Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in
cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigera
apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in
opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, o delle persone
delle quali ¢ tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare
il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose .

Art 31.Ultimazione dei lavori

Quando I'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformita ai progetti e alle
disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne fara denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procedera alle

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

17



Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Progetto Esecutivo

necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 107,
comma 5, D. Lgs 50/2016).

2 Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per I’esecuzione dei lavori.

Art 32.0bblighi manutentori delle opere eseguite

1 L’Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle
operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.

2 Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e 1’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile, 1'Appaltatore ¢ garante delle opere e delle forniture eseguite,
obbligandosi a sostituire 1 materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali
sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entita, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno
a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti
dalla Direzione Lavori.

3 Intale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento
d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.

4  Per cause stagionali o per altre cause, potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5 Fermo restando I’obbligo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore, 1’obbligo di custodia non sussiste se dopo
I’ultimazione I’opera ¢ presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art 33.Anticipazione

1 Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art 34.Pagamenti in acconto

1 La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica mediante acquisizione del D.U.R.C., della
permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e
dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

2 1 pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pi¢ d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la
meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamilamila/00) al netto della
ritenuta.

3 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4 Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, ¢ redatta la
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

5 La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 D. Lgs 267/2000.
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Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’ Appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui comma 1.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati per stati d’avanzamento corrispondenti, in percentuale dell’intero importo, a
quelli del comma 1, su relazione del coordinatore per I’esecuzione attestante le procedure, apprestamenti e attrezzature
effettivamente realizzate.

Le modalita di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato di cui al comma 3 e le
ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dall’art. del contratto.

Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto
o della rata di saldo sono disciplinati dall’art. del contratto.

Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo e dall’art. del contratto ¢ comprensivo del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice civile.

La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono subordinate
all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare
versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare
versamento dei contributi contrattuali (DURC).

Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sara operata, sull’importo di
ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016. Sono
esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi . In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

A lavori ultimati, dopo il pagamento della rata di saldo, I'Appaltatore restera in credito dello svincolo della garanzia
fideiussoria prestata.

Art 35.Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata I’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa
ascendere.
I1 conto finale dei lavori ¢ sottoscritto dall' Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del procedimento
entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell’art. 201 del D.P.R 207/2010, rimasto in vigore all’entrata in vigore del
D. Lgs. 50/2016.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art 34, comma 12 del presente Capitolato, nulla ostando, ¢ pagata
entro 90 giorni dopo 1’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D. Lgs
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
Codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva
al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

Art 36.Dichiarazione relativa ai prezzi

L’ Appaltatore, prima della presentazione dell’offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovra essere eseguito il progetto,
rendendosi cosi conto pienamente dei lavori da eseguire.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono
intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Art 37.Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del Codice civile,
salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 550 della legge 30.12.2004 n. 311.

Art 38.Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.
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2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991
n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3 La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ¢ al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4 In ogni caso la Stazione Appaltante cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art 39.Tracciabilita dei flussi finanziari

1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti
all’appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.

2 A tale proposito, I’ Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, ¢ obbligato a comunicare alla
Stazione Appaltante, i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui
al presente appalto, specificando I’intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalita delle persone
delegate ad operare su tale conto e dichiarando 1’assunzione dell’obbligo di rispetto, per tutti i sub-pagamenti di
fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis della stessa Legge.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art 40.Cauzione provvisoria

1 Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs 50/2016, I'offerta ¢ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ¢ adeguato alla natura
delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente
ridurre l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito
nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2 Ai non aggiudicatari la cauzione ¢ svincolata con le modalita ed i termini 93 comma 9 del D. Lgs 50/2016.

Art 41.Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione ¢ indicata negli atti e documenti a base di affidamento
di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al
fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

2 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
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Codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo ¢
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di
forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

L’ Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza ¢ sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante puo incamerare
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 1'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art 42.Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’Art 40 ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 93 comma 7 D. Lgs 50/2016
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’ Art 41 ¢ ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate secondo
quanto disposto dalla Autorita di Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

Art 43.Assicurazione a carico dell'impresa, dell’appaltatore e del progettista
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016, 1’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo
a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per I’importo di €.
500.000,00, conformemente all’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
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giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

L’appaltatore dovra presentare contestualmente alla consegna della progettazione esecutiva e comunque prima dalla
stipula del contratto, una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

—_—

Art 44 Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciod I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti

stabiliti dall’art.106 del D. Lgs. 50/2016 che viene qui richiamato per intero.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla

direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione

domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia

accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano

contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e

restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento

dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da

obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Sono ammesse altresi le varianti dovute a:

— Sopravvenute disposizioni legislative ¢ regolamentari;

— Cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento;

— Intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualita dell’opera;

— Presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

— Difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche idriche e simili;

Art 45.Varianti per errori od omissioni progettuali

Il contratto d’appalto puod parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova
procedura se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i valori indicati all’art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016.
Qualora le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, 1’Amministrazione procedera alla
risoluzione del contratto e indira una nuova gara invitando anche 1’appaltatore.

Art 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui
all’art.106 D. Lgs 50/2016.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1

Art 47.Norme di sicurezza generali

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. 38/2007, anche per il tramite del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
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a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della L.R. 38/2007;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per 1’esecuzione dei

lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
2 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L.R. 38/2007, ¢ tenuto a svolgere momenti formativi mirati al
singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

Art 48. Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1 L'Appaltatore ha 1'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e
nel piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ¢ comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso
che questa avvenga in via d’urgenza, I'Appaltatore redige e consegna all' Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento;

¢) un piano operativo per il montaggio, uso ¢ smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

d) certificazione dell’installazione dei dispositivi anticaduta ai sensi della L.R. 1/2005.

In particolare 1'Appaltatore provvede a:

1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al
Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per I'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

2) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli
operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008
al coordinatore per 1’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett.b), D.Lgs.
81/2008);

7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);

8) assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle singole
fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo
alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

10)rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere
secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

11)rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali € prescritto I'obbligo e presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria;
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12)tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli
organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;

13)fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle
condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;

14)assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15)cooperare con le Imprese subappaltatrici ¢ i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di
prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

16)informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza sulle proposte di modifica
ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;

17)affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti..

Art 49. Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di
cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente
(D.Lgs. 81/2008);

4) collaborare e cooperare tra loro e con 1'Appaltatore;

5) informare I'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere,
derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art 50.0bblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

11 Direttore Tecnico di cantiere deve:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza ¢ la salute dei lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e
nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e
delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art 51.0bblighi dei lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
1) iregolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di
prevenzione degli infortuni.

Art 52.Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di
gravi inosservanze

1 In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore per I’esecuzione deve
presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione
del contratto.

2 Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvedera
all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte
dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei
lavori previsti dal contratto.
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Art 53.Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di
sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvedera a sospendere i
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed
immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data
di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrd comunicare, sempre per iscritto, al
Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art 54.Piani di sicurezza

Ilc

B) per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs n. 81 del 2008 e s.m. e i.)

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente ¢ senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ¢ messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
ai sensi del DLgs 81 del 2008. Il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’art. 100 del
DLgs 81 del 2008 e s.m. e i.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs n. 81/08, I’appaltatore pud presentare al coordinatore per 1’esecuzione,
prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 1’appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10. giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le
proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs n. 81/2008 e s.m. ¢ i., variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art 55.Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza ¢ il documento redatto, in riferimento al singolo
cantiere, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett. g del D.Igs n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’art. 89 comma 1
lett. h dello stesso decreto .

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
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3 Prima dell’inizio dei lavori I’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi.

4 4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 1’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 56.Subappalto

1  L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle

condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

2 Sempre ai sensi del comma dell’art. 106 comma 2/3/4/7 del DLgs 50/16, 1’affidamento in subappalto o in cottimo ¢&
sottoposto alle seguenti condizioni:

a. che I’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori

in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle

indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b. che I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con I’'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata,
in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

c. che I’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla
lettera b), trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione prescritti dal DLgs n. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 comma 14 del DLgs 50/16

d. ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/16 che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
(qualora I’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I’appaltatore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, resta fermo che, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
I’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate.

Art 57.Pagamento dei subappaltatori

3 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1I’Appaltatore ¢
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

4 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 58.Controversie

1 Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore e, sentito I’ Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’art. 205 del D. Lgs
50/2016, proposta motivata di accordo bonario. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla
comunicazione delle riserve, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica
in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, ’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
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entro quindici giorni dalla trasmissione della lista 1’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.Lgs
50/2016 . La proposta ¢ formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione delle riserve.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto
che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e 1’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie ¢ deferita all’A.G.O. Foro di Firenze sede di Firenze. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more delle risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art 59.Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)- nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b)- i suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)- ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d)- ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
Appaltante medesima comunica all’ Appaltatore I’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se
i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art 60.Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art.1453 e 1454
del CC, nei seguenti casi:
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2006 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 47 e 48 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento;
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i) Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica Amministrazione;
j)  Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi;
k) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti impegnati nell’esecuzione del controllo;
1) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
m) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora la Ditta non
preveda all’immediata regolarizzazione;
2 Violazione dell’obbligo di informazione.
3 Le procedure per la risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108 del D. Lgs n.50/2016.
a) I contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 106 comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4 In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante promuove confronti con le parti sociali ai fini della continuita
occupazionale.

Art 61.Recesso

L’ Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto ai sensi e con le modalita stabilite dall’art. 109 del
D.Lgs n.50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE .(G.U. n.91 del 19/04/2016)

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art 62.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che ’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3 L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Art 63.Termini per il collaudo / ’'accertamento della regolare esecuzione

1 1l certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2 Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Art 64.Presa in consegna dei lavori ultimati
1 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I'ultimazione dei lavori.
2 Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

28



Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Progetto Esecutivo

3 Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

5 Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 1’ultimazione dei
lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI

Art 65.Valutazione dei lavori a misura

1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’ Appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3 Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

4  La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
offerti in sede di gara dall'appaltatore.

5 Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano le condizioni di cui
all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e
definita le quantitd e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con 1’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

6 Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi Art 46 del presente Capitolato, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

7  Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del comma 5, con le relative
quantita

Art 66.Valutazione dei lavori a corpo

1 In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art 44 o Art 45, e queste
non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’ Art 46, non sia
ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2 Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte. Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, 1’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto
conto, nella presentazione dell’offerta, di tutti gli oneri, previsti o0 meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli
stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente
titolo, se prevista. La prestazione a corpo costituisce 1’obiettivo di quanto originariamente prefissato in
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progetto; pertanto I’Appaltatore non potra avanzare alcuna pretesa per eventuali componenti, caratteristiche,
descrizioni, materiali non riportati nella voce in elenco.

3 La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4 La realizzazione di sistemi e subsistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavori a corpo.

5 1 costi per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali ¢ nei documenti di gara, secondo le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito

Art 67.Ripartizione dei lavori a corpo ed a misura
I'lavori verranno valutati a corpo

Art 68.Tabella A: CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Art 4, commi 2 e seguenti; Art 56, comma 1

Lavori di adeguamento
’ ﬁlr}ziopa'le ed Categoria ex a]]egato A . Incidenza manodopera %
impiantistico del dPR. 1. 34 del 2000 Importo Lavori (Euro) .
complesso demaniale e Importi manodopera
“Meucci” in Firenze
()
1 Opere edili Prevalente 0G1 309.676,72 4391%

Ai sensi dell’articolo 105 comma 2, D.lgs. n. 50/2016 , i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Impianti interni elettrici,
. . o
) Felefonlc{, . Scorporab11§ e 0530 227.789.83 32,30%
radiotelefonici e subappaltabile
televisivi

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categoria specializzata (serie «OS»),
diversa da quella prevalente (OGI), indicata come a «qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 15%
dell’importo complessivo a base di gara, o a Euro 150.000; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora 1’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero possono essere
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare solo per il 30% dell’importo e affidate ad un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei
requisiti necessari.

Impianto termici e di Scorporabile e
condizionamento subappaltabile

23,79%

3 0828 167.779,83

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categoria specializzata (serie «OSy),
diversa da quella prevalente (OGI), indicata come a «qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 15%
dell’importo complessivo a base di gara, o a Euro 150.000; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero possono essere
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare solo per il 30% dell’importo e affidate ad un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei
requisiti necessari.

IMPORTO DEI LAVORI 705.246,41 100%
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TABELLA «B» Art69.Tabella B: PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE
CONTABILI ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
NUOVI LABORATORI DI COLTURA CELLULARE
Nr. |CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO %
1 |DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI PP.DD 31.883,14] 3,10
2 SOLAI - MASSETTI 12.691,32 1,80
3 |OPERE MURARIE 22.811,64] 3,23
4 CONTROSOFFITTI 25.139,09 3,56
5 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 24.957,41 3,54
6 INTONACO - OPERE DA PITTORE 19.932,93 2,83
7 INFISSI 6.540,84 0,93
8 PARETI MOBILI ATTREZZATE 175.720,35 24,92
9 |QUADRI ELETTRICI 63.081,69] 9,07
11 CAVI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 72.660,15 10,30
12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 22.444,35 3,18
13 IMPIANTO FORZA MOTRICE 3.606,03 0,51
14 IMPIANTO DI TERRA 2.646,23 0,38
15 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 1.373,93 0,19
16 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'UTA 6.436,05 0,91
17 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMO E ALLARME INCENDIO 20.975,62 2,97
18 IMPIANTO DATI-FONIA 14.146,12 2,01
19 IMPIANTO CITOFONICO 1.085,54 0,15
20 PREDISPOSIZIONE CONTROLLO ACCESSI 188,20 0,03
21 ADEGUAMENTO LOCALE CONGELATORI 15.642,95 2,22
22 OPERE VARIE ELETTRICHE 2.603,00 0,37
23 IMPIANTO DI VENTILAZIONE 95.772,96 13,58
24 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 33.024,30 4,68
25 IMPIANTO ESTRAZIONE ARMADI E CAPPE 1.912,32 0,27
26 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 8.341,83 1,18
27 IMPIANTO GAS TECNICI 14.411,68 2,04
28 IMPIANTO ANTINCENDIO 1.292,64 0,18
29 OPERE VARIE MECCANICO 13.024,10 1,85
IMPORTO TOTALE| 705.246,41] 100,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

31




