" REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6

N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA

1 ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 3

2 Apposizione segnaletica 1

3 Transennamento e recinzione area 1

4 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 [~ ]

5 DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI 7 = |

6 Demolizione di massetti 3 t

7 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 3

8 Demolizione solai 3 [E———

9 Rimozione di intonaci 3 E==

10 Spicconatura di intonaco interno 3 AN

11 RIFACIMENTO SOLAIO DEMOLITO 15 =

12 Posa travi in acciaio e lamiera grecata 3 |

13 Esecuzione di unioni saldate 3 [ ]

14 Esecuzione di unioni bullonate 3 [~ ]

15 Posa in opera rete elettrosaldata 3 B

16 Soletta in cemento armato 3 [~~~ ]

17 VESPAI E MASSETTI 4 ——

18 Esecuzione di massetti 4 AN

19 LOCALI LABORATORI 72 | |
20 Tramezzi interni non portanti 9 —

21 Intonaco interno 5 A

22 Tinteggiature interne 5 i

23 Rivestimenti 9 EESESESEESSTS]

24 Pavimenti 9 N —

25 Posa in opera controtelai e serramenti 2 .
26 Controsoffitti in cartongesso 10 e
27 INFISSI 2 —/

28 Messa in opera di vetri e cristalli 1 |

29 Posa infissi interni 1 [~ |

30 Pareti mobili Attrezzate 59

31 Messa in opera di vetrate 58

32 Posa in opera controtelai e serramenti 58

33 Opere di finitura 1

34 IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA 47 — —
35 Realizzazione impianto di messa a terra della struttura 35

36 Installazione impianti elettrici 35

37 Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per imp. tecnologici 35

38 Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti 35

39 Posa in opera sanitari e rubinetteria 23

40 Posa in opera cassette distrib.aria e serrande tagliafuoco 23

41 Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua.. 23

42 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenzae .. 23
43 RIMOZIONE DEL CANTIERE 5 (|
44 Smontaggio baracche 1 =
45 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1

46 Smontaggio recinzione cantiere 1

47 Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 1

48 Smontaggio recinzione cantiere e pulizia area esterna 1




